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IDENTIFICAZIONE LAVORAZIONI LOTTI

Per un’individuazione rapida delle attivita previste dai vari lotti, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

LOTTO 1 ARREDI E COMPLEMETI DI ARREDO Wbs 1.2-1.3 pag. 41-42
LOTTO 2 CORPI ILLUMINANTI Wbs 1.4-1.5 pag. 43-44
LOTTO 3 SISTEMA RFID Wbs 1.6 pag. 45
LOTTO 4 APPARATI AUDIO E VIDEO Wbs 1.7 Pag. 46

Si fa presente che le schede non contengono le misure generali di organizzazione del cantiere, le misure di
coordinamento, le modalita organizzative tra le imprese; tali contenuti sono riportati nei rispettivi capitoli del
presente piano di Coordinamento, in quanto nelle schede si analizzano rischi e misure di prevenzione e protezione

della singola attivita.
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1 STRUTTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1.1 Oggetto e finalita

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento ¢ il principale documento di riferimento del sistema di gestione
della sicurezza per le attivita previste nel cantiere relativo ai lavori di completamento della nuova biblioteca del
dipartimento di ingegneria a Mesiano — p.f. 802/3 C.C. Trento (TN).

Nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento vengono definite le responsabilita, i compiti delle varie figure, nonché il
flusso informativo e gli strumenti di riscontro delle attivita svolte, allo scopo di rendere chiari ed univoci i criteri di
funzionamento del Sistema Sicurezza in relazione alle prescrizioni di legge in materia.

Il naturale completamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento € dato dalle procedure che definiscono, a
livello operativo, le attivita necessarie a garantire, in tutta la vita del cantiere, i migliori standard di Sicurezza e Salute
dei lavoratori, e dai documenti di registrazione della Sicurezza, che documentano le attivita svolte nell'ambito del
Sistema Sicurezza.

1.2 Applicabilita

Il Sistema Sicurezza descritto nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si applica a tutte le attivita svolte
all'interno del cantiere relativo ai lavori di completamento della nuova biblioteca del dipartimento di ingegneria a
Mesiano — p.f. 802/3 C.C. Trento (TN).

1.3 Riferimenti

. D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Titolo IV Cantieri temporanei o mobili e Allegato XV “Contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”;

o D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

o Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n°® 177 (Regolamento recante norme per la

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

o Legge 1 ottobre 2012 n° 177 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici);

o Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 (Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare);

o Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

1.4 Responsabilita

II Committente, quale principale responsabile della gestione della sicurezza nel cantiere, ha definito, attraverso il
presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, la modalita di gestione della sicurezza in cantiere e fornisce pieno
supporto al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la completa applicazione delle prescrizioni
contenute nel presente Piano e nelle procedure.

Il Committente puo essere coadiuvato dal Responsabile dei Lavori per quanto attiene alla gestione del Sistema.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha la responsabilita di garantire che le prescrizioni contenute
nel presente Piano siano conosciute ed attuate dalle imprese e dai lavoratori autonomi che lavoreranno nel cantiere
per le parti di loro competenza.

Nota  Ai destinatari della documentazione in oggetto € richiesto di:
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e conservarla in modo accurato;
¢ non divulgarla senza la preventiva autorizzazione del Committente (o0 Responsabile dei Lavori) o del Coordinatore
in fase di esecuzione.

1.5

Struttura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento € suddiviso in 12 capitoli, di cui il presente € il n° 1.
Il contenuto dei vari capitoli € il seguente:

Capitolo 1:

Capitolo 2:

Capitolo 3:

Capitolo 4:

Capitolo 5:

Capitolo 6:

Capitolo 7:

Capitolo 8:

Capitolo 9:

Capitolo 10:

STRUTTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
contiene la descrizione della struttura e dei contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed
introduce il lettore ai successivi capitoli del Piano.

RESPONSABILITA ED AUTORITA
contiene la descrizione dei ruoli e delle responsabilita delle figure chiamate dalla normativa di
riferimento alla gestione delle sicurezza in cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA
contiene la descrizione dell’'opera oggetto del Piano con indicazione delle caratteristiche costruttive,
delle fasi lavorative, delle attrezzature impiegate e delle sostanze pericolose utilizzate.

DESCRIZIONE DEL SITO

contiene la descrizione del sito nel quale si dovra operare con indicazione di tutti i fattori che
possono determinare rischi ulteriori per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che sono
strettamente collegati alle caratteristiche del sito.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

contiene la descrizione delle misure progettuali da mettere in atto sia in fase di allestimento ed
organizzazione del cantiere sia in fase di realizzazione delle opere al fine di garantire sufficienti
condizioni di sicurezza e di salute per i lavoratori che opereranno nel cantiere.

ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

contiene la descrizione del cronogramma delle attivita che si svolgeranno nel cantiere, la verifica
degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e l'indicazione delle eventuali sovrapposizioni di
attivita.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
contiene la valutazione dei rischi e lindicazione delle misure di prevenzione e/o protezione
relativamente alle attivita svolte in cantiere, alle caratteristiche del sito e alla programmazione
stabilita.

MISURE DI COORDINAMENTO

contiene le varie misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, la previsione dell'uso di Dispositivi di
Protezione Individuale in lavorazioni interferenti, le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti, le procedure di gestione del PSC e le procedure di
emergenza.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
contiene la stima dei costi della sicurezza.

PRESCRIZIONI GESTIONALI GENERALI RELATIVE AL CANTIERE

contiene le procedure generali che le imprese esecutrici dovranno seguire per |'accesso in sicurezza
al cantiere, per la tenuta della documentazione con indicazioni di carattere generale per la corretta
gestione dei controlli e degli accessi al cantiere
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Capitolo 11:

Capitolo 12:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
contiene il capitolato speciale d'appalto.

ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
contiene I'elenco degli allegati al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
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1.6

Rintracciabilita dei contenuti minimi richiesti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

Nella tabella seguente si riporta I'elenco dei contenuti minimi richiesti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm. al Titolo IV “Cantieri
temporanei o mobili” nell’Allegato XV "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e la
parte all'interno del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento nella quale & possibile rintracciarli.

N.°

CONTENUTI MINIMI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.

RINTRACCIABILITA
NEL PSC

Il PSC & specifico per il cantiere in oggetto, di concreta fattibilita e coerente con
le scelte progettuali.

Cfr. Capitolo 3

I contenuti del PSC sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi
alle prescrizioni dell'articolo 15 (Misure generali di tutela) del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm..

Cfr. Capitolo 4, 5, 6, 7
e8

II PSC contiene I'indirizzo del cantiere.

Cfr. Capitolo 3

II PSC contiene la descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere.

Cfr. Capitolo 4

vk \w

II PSC contiene una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.

Cfr. Capitolo 3

Il PSC contiene l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza esplicitata
con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per
I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei
datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Cfr. Capitolo 2

Il PSC contiene una relazione concernente lindividuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

Cfr. Capitolo 7

Il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive in riferimento all’area di cantiere in relazione ai seguenti
elementi essenziali: falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi,
manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie,
idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali,
case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri
cantieri o insediamenti produttivi, viabilita, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori,
gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall'alto.

Cfr. Capitolo 4

Il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere in relazione
alle modalita da seguire per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni,
i servizi igienico — assistenziali, la viabilita principale, gli impianti di alimentazione
e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, gli impianti
di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, le disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto dallart. 102 e 92 comma 1 lettera c), le eventuali
modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, la dislocazione degli
impianti di cantiere, la dislocazione delle zone di carico e scarico, le zone di
deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti e le eventuali zone di
deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione.

Cfr. Capitolo 5

10.

Il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni.

Cfr. Capitolo 7

11.

II PSC contiene le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni.

Cfr. Capitolo 8
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N.°

CONTENUTI MINIMI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.

RINTRACCIABILITA
NEL PSC

12.

Il PSC contiene le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

Cfr. Capitolo 8

13.

Il PSC contiene le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i
lavoratori autonomi.

Cfr. Capitolo 8

14.

Il PSC contiene l'organizzazione prevista per servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione
delle emergenze ¢ di tipo comune.

Cfr. Capitolo 8

15.

Il PSC contiene i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio di pronto soccorso e della prevenzione incendi.

Cfr. Capitolo 5

16.

II PSC contiene la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando
la complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il
cronoprogramma dei lavori, nonché l'entita presunta del cantiere espressa in
uomini - giorno.

Cfr. Capitolo 6
Allegato 1

17.

Il PSC contiene la stima dei costi della sicurezza.

Cfr. Capitolo 9

18.

Nel PSC ¢ indicato, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Cfr. Capitolo 7

19.

Il PSC & corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita dell'opera
lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.

Cfr. Capitolo 7

20.

Il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali,
banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire,
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e
condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilita,
rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi,
caduta di materiali dall'alto) in riferimento alle caratteristiche dell'area di cantiere
con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee.

Cfr. Capitolo 4

21.

Il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali,
banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire,
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e
condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilita,
rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi,
caduta di materiali dall'alto) in riferimento all'eventuale presenza di fattori esterni
che comportano rischi per il cantiere con particolare attenzione a lavori stradali ed
autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante e al rischio di annegamento.

Cfr. Capitolo 4
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N.°

CONTENUTI MINIMI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.

RINTRACCIABILITA
NEL PSC

22.

Il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali,
banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire,
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e
condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilita,
rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi,
caduta di materiali dall'alto) in riferimento agli eventuali rischi che le lavorazioni
di cantiere possono comportare per |'area circostante.

Cfr. Capitolo 4

23.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi delle modalita da seguire per la recinzione di
cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

Cfr. Capitolo 5

24,

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi dei servizi igienico — assistenziali.

Cfr. Capitolo 5

25,

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi della viabilita principale di cantiere.

Cfr. Capitolo 5

26.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi degli impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo.

Cfr. Capitolo 5

27.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche.

Cfr. Capitolo 5

28.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi delle eventuali modalita di accesso dei mezzi di
fornitura dei materiali.

Cfr. Capitolo 5

29,

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi della dislocazione degli impianti di cantiere.

Cfr. Capitolo 5

30.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi della dislocazione delle zone di carico e scarico.

Cfr. Capitolo 5

31.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi delle zone di deposito attrezzature e di stoccaggio
materiali e dei rifiuti.

Cfr. Capitolo 5

32,

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, 'analisi delle eventuali zone di deposito dei materiali con
pericolo di incendio o di esplosione.

Cfr. Capitolo 5

33.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono suddivise in fasi di lavoro e, quando
la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, effettuando I'analisi dei
rischi presenti, con riferimento all’area e all'organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell'attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti elementi:
rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, rischio di
seppellimento da adottare negli scavi, rischio di caduta dall'alto, rischio di
insalubrita dell'aria nei lavori in galleria, rischio di instabilita delle pareti e della
volta nei lavori in galleria, rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni,
ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto, rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere, rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura, rischio di
elettrocuzione, rischio rumore e rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Cfr. Capitolo 6
Allegato 1
Capitolo 7

34.

II PSC contiene le misure di coordinamento atte a realizzare le scelte progettuali
ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.

Cfr. Capitolo 7
Cfr. Capitolo 8
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35. |Laddove necessario il PSC contiene tavole e disegni tecnici esplicativi.

Cfr. Capitolo 11

36. |Il PSC contiene un cronogramma dei lavori, dove il coordinatore effettua I'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di
una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

Cfr. Capitolo 6
Allegato 1

37. |In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e
le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni, nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Cfr. Capitolo 8
Capitolo 6

38. |Nei costi della sicurezza sono stati stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel PSC, i costi delle
misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, i costi degli impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi, i costi dei mezzi e servizi di protezione
collettiva, i costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi
di sicurezza, i costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, i costi delle
misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Cfr. Capitolo 8

39. |La stima & congrua, analitica per voci singole, a corpo o0 a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente.

Cfr. Capitolo 8

40. |II PSC contiene la definizione degli apprestamenti (ponteggi, trabatelli, ponti su
cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli
scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori locali di ricoveri e di riposo,
dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere), delle
attrezzature (centrali di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori,
macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti
elettrici di cantiere, impianti di terra, e di protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di
adduzione acqua, gas, energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), delle
infrastrutture (viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi
pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere) e dei mezzi
e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
attrezzature per primo soccorso, illuminazione di sicurezza, mezzi estinguenti,
servizi di gestione delle emergenze).

Cfr. Capitolo 5

1.7 Termini e definizioni

IMP = Impresa, cioé Organizzazione del lavoro, sia pubblica che privata

CM = Committente sia pubblico che privato

RL = Responsabile dei Lavori

CSP = Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

CSE = Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione

LA = Lavoratore autonomo

SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa/e appaltatrice/i

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dellimpresa/e appaltatrice/i
RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa/e appaltatrice/i
MC = Medico Competente dell'impresa/e appaltatrice/i

SAI = Squadra Anti Incendio dellimpresa/e appaltatrice/i
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SPS = Squadra di Primo Soccorso dellimpresa/e appaltatrice/i

DPI = Dispositivi di Protezione Individuale

U.O0.P.S.A.L. = Unita Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
I.S.P.E.S.L. = Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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2 RESPONSABILITA ED AUTORITA
2.1 Oggetto e finalita

Il presente capitolo descrive la struttura organizzativa delle principali funzioni, al fine di fornire una chiara
individuazione e distribuzione delle responsabilita e dei compiti nell'ambito della gestione della sicurezza nel cantiere.

2.2 Applicabilita

L'organizzazione stabilita e le responsabilita assegnate nel presente documento si applicano costantemente in
ciascun istante in ciascuna fase di vita del cantiere.

2.3 Compiti e responsabilita
2.3.1 I/ committente (CM) o il responsabile dei lavori (RL)

1) Nelle fasi di progettazione dell'opera (art. 90 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.), si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.:

a. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi
di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b. all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici (art. 90 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.) l'attuazione di quanto previsto al comma 1

avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2) Nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b), cioe il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo Tecnico.

3) Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pitl imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (art. 90 comma 3
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);

4) Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pill imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);

5) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese (art. 90 comma 5 del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.);

6) Qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per
la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);

7) Comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione
e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art.
90 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);

8) Ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4 (art. 90 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);

9) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo (art. 90 comma 9
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.):

a. verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’Allegato
XVII. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’Allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII;
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2.3.2

b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita
presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato
XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese del documento unico di regolarita contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dellautocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

C. trasmette all'amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire
o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento
unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto
dall‘articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

I/ coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP)

Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:

a)
b)

2.3.3

redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93.
il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, coma 1, lettera
a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380.

coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm..

1/ coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori (CSE)

Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a:

1)

2)

3)
4)

5)

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
ove previsto, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97 comma 1), alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100, ove previsto e proporre la sospensione dei lavori, 'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea
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motivazione, il coordinatore per I'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

6) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

7) Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b), cioé che il
fascicolo tecnico non viene predisposto per lavori di ordinaria manutenzione.

2.3.4 I/ lavoratore autonomo (LA)

1) Utilizza le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

2) Utilizza i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs. 81/08
e ss.mm.;

3) Si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per |'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

2.3.5 I/ Datore di lavoro (DL)

I datori di lavoro, durante I'esecuzione dell’'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all‘articolo 15 del

D.Lgs. 81/08 e ss.mm., e curano, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) Ia scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,

¢) definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

d) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

e) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi
al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

f) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

g) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro;

h) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

i) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Inoltre, i datori di lavoro:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all‘allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente
o0 il responsabile dei lavori;

€) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e
coordinamento secondo quanto definito dallarticolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera
a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
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2.3.6

Preposto

Ogni o dipendente di ciascuna ripartizione funzionale dell'Impresa o sede di lavoro investito di compiti direttivi, di
coordinamento e collegamento delle attivita:

2.3.7

2.3.8

2.3.9

risponde quotidianamente alle istanze di ciascun lavoratore per quesiti o problemi attinenti alla sicurezza ed
igiene nel lavoro;

gestisce le attivita della propria area di lavoro in modo da garantire la presenza degli addetti antincendio e
primo soccorso nei luoghi dove pud presentarsene la necessita;

verifica il rispetto delle procedure di sicurezza al fine di una loro corretta ed efficace applicazione in caso di
emergenza ed in occasione di esercitazioni.

Addetto antincendio

interviene in caso di emergenza sulla base delle istruzioni e della formazione ricevuta;
garantisce la propria presenza sul luogo di lavoro;

segue le direttive e le procedure impartite dal SPP;

riferisce ogni anomalia o difformita al Preposto.

Addetto al Primo Soccorso

interviene in caso di emergenza sulla base delle istruzioni e della formazione ricevuta;
garantisce la propria presenza sul luogo di lavoro;

segue le direttive e le procedure impartite dal SPP;

riferisce ogni anomalia o difformita al Preposto.

I lavoratori (LV)

I Lavoratori eleggono il RLS nelle forme previste dalla legge.

Ciascun lavoratore deve inoltre prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione ed alle altre istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare i lavoratori:

a)
b)

<)
d)

e)

g)

osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dispositivi,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al RLS;

non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

contribuiscono, insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorita competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
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2.3.10 Altre figure
o Il Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice, assume le funzioni di dirigente dell'impresa fissate

dall’articolo 96 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

La direzione tecnica dell'impresa € l'organo responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; la direzione
tecnica dellimpresa compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico — organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori da eseguire.

In ottemperanza allart 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., dovra, in caso di subappalto, verificare l'idoneita tecnico
— professionale dei contraenti.

o Il Direttore tecnico del cantiere, assume le funzioni di dirigente fissate dall’articolo 96 del D.Lgs. 81/08
e ss.mm.;
Programma le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti richiesti
dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mette a disposizione i mezzi necessari allo scopo.
Illustra ai preposti (Assistente e Capo cantiere) i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei
sistemi di protezione previsti, sia collettivi che individuali, in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i
lavoratori.
Rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e porta a loro conoscenza le norme essenziali di
prevenzione con i mezzi a disposizione.
Dirige tecnicamente il lavoro, scegliendo macchinari ed attrezzature.
Predispone affinché le impalcature ed i ponteggi siano realizzati a regola d'arte.
Esige dai preposti che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della sicurezza
collettiva ed individuale.
Predispone affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivo di sicurezza siano mantenuti in
buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a far effettuare le verifiche ed i controlli previsti.
Vigila che il personale tenga aggiornate le annotazioni sui documenti di cantiere ed esegua gli ordini e le
istruzioni ricevute.
E compito del Direttore di cantiere curare che la fornitura dei mezzi antinfortunistici sia idonea per numero e
struttura a prevenire gli infortuni, mentre all’Assistente ai lavori ed al Capo cantiere spetta |'obbligo di vigilare
a che le misure di sicurezza siano adottate.
Rende edotte le ditte subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti
in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attivita.
Inoltre il Direttore del cantiere dovra verificare che prima di far iniziare le lavorazioni dalle ditte subappaltatrici,
sia giacente in cantiere copia dell'autorizzazione antimafia.

o L'Assistente tecnico del cantiere, assume la funzione di “preposto”, fissata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm. ed ha la responsabilita della scelta delle misure di sicurezza da adottare.
Di tutte le misure di sicurezza l'assistente tecnico del cantiere predispone I'adozione e da disposizioni per la
realizzazione delle opere e degli acquisti necessari e solo nei casi pil complessi formula proposte al Direttore
di cantiere.
Cura il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere specifici i piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il presente piano. Nell'esercitare l'azione di
coordinamento dei subappaltatori, non deve in qualunque modo costituire motivo di ingerenza
nell'organizzazione materiale dei lavori dei subappaltatori stessi.
L'attivita di coordinamento non si estende ai rischi propri dell’attivita professionale o di mestiere dei
subappaltatori stessi.
Sulla scorta dell’art. 26 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., prima dell'inizio dei lavori dovra fornire
ai subappaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad
operare.

o Il Capo cantiere assume la figura di “preposto”, fissata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed €
responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione dei macchinari nel rispetto delle norme
di sicurezza, nonché del rispetto delle norme di cui alla legge 646 e successive modificazioni (legge antimafia).
Richiede agli enti preposti le verifiche di prima installazione e quelle periodiche per gli impianti ed attrezzature
presenti in cantiere (es. impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, apparecchi di sollevamento,

QSA S.r.l. Engineering Consulting Training
C.F. — P.IVA: 01670340221 . web: www.gsait . e-mail info@gsait . |pec:gsasri@pec.it



FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - LOTTO 1
CORPI ILLUMINANTI — LOTTO 2 REV_00
SISTEMA RFID — LOTTO 3 21.01.2019
APPARATI AUDIO E VIDEO - LOTTO 4
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Pag. 17 di 70

apparecchi in pressione ecc.) e ne tiene la documentazione in cantiere; ricorrentemente controlla il buono

stato di funzionamento e di conservazione delle macchine, attrezzature ed utensili destinati all’esecuzione dei

lavori.

Verifica trimestralmente le funi e catene e tiene in cantiere I'apposita documentazione; Istruisce le maestranze

sui rischi delle lavorazioni e sull'uso delle misure di sicurezza.

Segnala immediatamente all’Assistente tecnico del cantiere ogni carenza o situazione di pericolo, dando nel

frattempo alle maestranze le necessarie disposizioni per evitare danni e infortuni in attesa che l'inconveniente

riscontrato sia risolto.

Il personale di cantiere sara ulteriormente informato dei rischi specifici cui € esposto mediante I'affissione,

nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo gli allegati da XXV a XXX del D.Lgs.81/08 e ss.mm.,

indicanti le principali norme di prevenzione, disposti secondo le indicazioni riportate negli allegati e con il

seguente criterio:

- cartelli di istruzioni specifiche (es. norme per l'uso delle “seghe circolari”, ecc.) nelle immediate
vicinanze del luogo di lavorazione a cui fanno riferimento;

- cartelli segnalatori di pericolo specifico e generico (es. “carichi sospesi”, ecc.);

- cartelli segnalatori di obbligo (es. uso del casco, ecc.);

- cartelli segnalatori di obbligo di uso delle cuffie o degli inserti auricolari, con segnata la pressione
sonora in dB(A), da esporre nei luoghi rumorosi (es. impianto di betonaggio, ecc.);

- cartelli segnalatori di divieto (es. divieto di accesso al cantiere per le persone non autorizzate, ecc.);
da porre nelle zone del cantiere ove possono produrre I'effetto voluto.

Gli eventuali visitatori potranno accedere al cantiere solo dopo essere stati autorizzati.

Dall’Assistente tecnico del cantiere o dal Capo cantiere e comunque dovranno essere accompagnati da

personale appositamente incaricato, il quale fara indossare agli interessati i mezzi personali di protezione.

Prima dell’inizio delle lavorazioni il Capo cantiere accertera che:

1. Non vi siano linee elettriche aeree esterne a meno di metri cinque dalle sagome di massimo ingombro dei mezzi
d’opera (gru, autocarri ribaltabili, escavatori, ecc.) e/o dalle opere previste o da quelle provvisionali.

2. Nelle zone di scavo sia segnalata dagli esercenti la eventuale presenza di linee elettriche in cavo interrato, di cavi
telefonici, di tubazioni dell'acqua, del metano, delle fognature, ecc.

3. Le strade o piste dove transitano i mezzi meccanici siano percorribili senza pericolo di ribaltamento o collisione;
in caso di necessita verranno sistemate. Comunque i mezzi saranno dotati di segnali acustici e transiteranno a
velocita limitata. Ed ancora particolarmente curata sara la segnaletica in vicinanza di strade o in sede stradale, ove
le manovre degli automezzi per I'accesso al cantiere o i lavori venissero eseguiti in presenza di traffico.

4. Non vengano eseguiti lavori in mancanza di visibilita o con illuminazione insufficiente;

5. Venga illustrato il presente piano ai lavoratori;

6. Venga tenuta copia del presente piano in cantiere;

7. Nessun lavoro potra essere iniziato o proseguito se le misure di sicurezza si dimostrassero carenti.

Il Capo cantiere sorveglia che ciascun lavoratore usi con cura i dispositivo di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
personali o collettivi predisposti o forniti di lavoro ed impedisce alle maestranze di proseguire nel lavoro, qualora
non ne facciano uso, proponendo i provvedimenti disciplinari previsti.

Si richiama la necessita di far indossare le cuffie o gli inserti auricolari a tutti i lavoratori che operano in ambiente
rumoroso, secondo quanto indicato e in conformita alla segnaletica di cantiere appositamente predisposta.

L'Assistente tecnico del cantiere & tenuto a far attuare il presente Piano di sicurezza, integrandolo anche con
ordini di servizio o modificandolo in relazione a specifiche esigenze e prima di dar corso ai relativi lavori.

Il Capo cantiere ha la responsabilita di tenere copia in cantiere del presente piano di sicurezza a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo e di vigilare la sua piena applicazione, onde non
incorrere in sanzioni penali ed amministrative per “"culpa in vigilando”.
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2.4 Subappalti

Tutte le ditte che stipuleranno contratto di subappalto con I'impresa appaltante dovranno eseguire le opere in
sicurezza secondo quanto previsto dalle indicazioni generali del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. A tal fine il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento sara parte integrante del contratto di affidamento lavori (obbligo stabilito
dallart. 100 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.). Prima dell'inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria dovra
trasmettere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi. Prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per |'esecuzione.
I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (obbligo stabilito dallart 101 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.). Tali
elaborati dovranno essere predisposti in modo conforme a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

2.4.1 Gestione dei subappalti

Nel caso in cui le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso in cui le Imprese
partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese dovranno:

. dare immediata comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei nominativi
delle Imprese subappaltatrici;
o ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate

all'Tmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

o predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori
allinterno dell'opera dell'Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note
esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

. ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto devono
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ed in special modo dalle modalita di coordinamento;

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:

o partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
o assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano.
2.5 Organizzazione per la sicurezza
Committente Universita degli Studi di Trento - Direzione
Immobiliare Appalti
Persona_ glurldlca (sogc;;etto I_eglttlmgto aI_Ia firma dei Arch. Giancarlo Buiatti
contratti di appalto per I'esecuzione dei lavori)
Indirizzo: Via Rosmini, 70 — 38122 Trento
Telefono: 0461 — 28.11.83
Responsabile dei lavori Arch. Giancarlo Buiatti
Indirizzo: Via Rosmini, 70 — 38122 Trento
Telefono: 0461 — 28.11.83
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Coordinamento per la Sicurezza in fase di|Ing. Piero Mattioli
Progettazione (CSP) c/o QSA S.r.l.

Indirizzo: Via Marconi, 37 — 38037 Predazzo (TN)

Telefono: 0462 - 50.00.49

Coordinamento per la Sicurezza in fase di|Ing. Piero Mattioli

Esecuzione (CSE) c/o QSA S.r.l.
Indirizzo: Via Marconi, 37 — 38037 Predazzo (TN)
Telefono: 0462 — 50.00.49
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3 DESCRIZIONE DELL'OPERA

Natura dell’opera: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA DEL

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA A MESIANO — P.F. 802/3 C.C. TRENTO (TN)

Indirizzo: Loc. Mesiano, 77 — 38122 Trento

3.1 Caratteristiche dell’'opera

L'intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento riguarda i lavori di completamento della
nuova biblioteca del dipartimento di ingegneria presso la facolta di ingegneria situata a Mesiano (TN).

I lavori riguarderanno l'installazione dei corpi illuminanti all'interno della biblioteca, I'installazione degli impianti audio
e video per le attivita didattiche che si svolgeranno all'interno della biblioteca, il sistema RFID per la gestione del
prestito e restituzione dei libri e il montaggio dei vari arredi.
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4 DESCRIZIONE DEL SITO
4.1 Identificazione dell’area e descrizione del contesto

L'intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento interessera i lavori di completamento della
nuova biblioteca del dipartimento di ingegneria presso la facolta di ingegneria situata a Mesiano (TN).

L'area & raggiungibile dal cancello principale che si affaccia a nord su Via Mesiano. Attraversato il cancello, i mezzi
di cantiere dovranno percorrere un breve tratto (circa 20 metri) in direzione sud per raggiungere il cancello del
cantiere e |'area interessata ai lavori, lungo I'asse principale che collega I'accesso all’edificio principale della facolta.
Lungo tale tragitto il traffico sara di tipo promiscuo: pedoni in entrata e uscita dalla facolta, autoveicoli in uscita dal
viale alberato a senso unico, e traffico dei mezzi di cantiere in entrata e in uscita.

L'area di cantiere confina a est con il viale alberato, asse principale di accesso alla facolta; a ovest c'& il confine della
proprieta delimitato da una recinzione metallica. A sud la recinzione metallica si raccorda con il percorso pedonale
lungo il viale alberato, mentre a nord c’é un piccolo piazzale asfaltato dove sara individuato 'accesso al cantiere.

4.2 Elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi alle caratteristiche del sito

Al fine di definire gli aspetti caratteristici del sito che possono incidere sulle scelte tecnico organizzative nella
realizzazione dell'intervento e sulle condizioni di rischio legate allo svolgimento delle lavorazioni di cantiere, nella
tabella seguente € riportato I'elenco degli elementi utili nellanalisi dei fattori di rischio specifici legati alle
caratteristiche del sito e le eventuali misure di prevenzione e protezione.

ELEMENTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Geologia

Rete idrografica superficiale

Rete idrografica sotterranea

Banchine portuali

Alberi

OOO0O0O=s

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Il viale alberato che conduce all'edificio principale
della facolta rimarra percorribile sia da pedoni, sia da
autovetture. Si creera quindi un traffico promiscuo
anche con i mezzi di cantiere per il breve tratto di
accesso all’area interessata dai lavori. Sul cancello
principale di accesso alla facolta e lungo il viale
alberato saranno posizionati dei segnali di pericolo /
X | Infrastrutture quali ferrovie, strade, idrovie, aeroporti | attenzione uscita automezzi di cantiere. La zona di
carico e scarico lungo il viale, individuata all’altezza
del futuro ingresso della Biblioteca, sara accessibile
percorrendo il viale in direzione sud entrando in
retromarcia. Tale operazione verra effettuata con
I'ausilio di un moviere.

Saranno inoltre possibili delle variazioni alla viabilita
temporanee lungo il viale.

Edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni

Reti impiantistiche di servizi interne

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

IO O

Altri cantieri 0 insediamenti produttivi

Il viale alberato che conduce all’'edificio principale
X | Viabilita della facolta rimarra percorribile sia da pedoni, sia da
autovetture. Si creera quindi un traffico promiscuo
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N° | ELEMENTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
anche con i mezzi di cantiere per il breve tratto di
accesso all’area interessata dai lavori. Sul cancello
principale di accesso alla facolta e lungo il viale
alberato saranno posizionati dei segnali di pericolo /
attenzione uscita automezzi di cantiere. La zona di
carico e scarico lungo il viale, individuata all'altezza
del futuro ingresso della Biblioteca, sara accessibile
percorrendo il viale in direzione sud entrando in
retromarcia. Tale operazione verra effettuata con
I'ausilio di un moviere.

Saranno inoltre possibili delle variazioni alla viabilita
temporanee lungo il viale.

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta di materiali dall'alto

Presenza di ordigni bellici

Valanghe di neve

OO OOOEEEE

Vento
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5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
5.1 Layout di cantiere

L'intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento interessera i lavori di completamento della
nuova biblioteca del dipartimento di ingegneria a Mesiano - p.f. 802/3 c.c. Trento.

Il cantiere sara delimitato lungo il perimetro a valle dell'intervento con una recinzione costituita da uno steccato in
legno, con montanti infissi nel terreno, e rete in plastica stampata rossa. Lungo il viale alberato e nella zona dei
baraccamenti (e comunque lungo tutto il perimetro che si affaccia verso I'area dove transitano mezzi e pedoni non
addetti ai lavori) saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di altezza pari a 2,00 metri.

Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto i parcheggi lungo il viale
non saranno utilizzabili.

A nord sara ricavato il cancello di accesso all'area di cantiere, presso I'attuale piccola rampa carrabile di accesso
all'area.

Sempre a nord dell'area di cantiere sara ricavata un‘area di stoccaggio dei materiali.

L'impianto elettrico di cantiere sara collegato alla rete esistente, con il posizionamento di un quadro generale
allinterno della biblioteca, dal quale si dirameranno eventuali sottoquadri di distribuzione. L'impianto elettrico sara
completo di conduttore equipotenziale di terra, al quale saranno collegati quadro generale, quadri di distribuzione,
corpi metallici (es. baracche di cantiere, ecc.). Per esigenze di cantiere I'acqua verra approvvigionata collegandosi
all'impianto idrico esistente all'interno della biblioteca.

L'impresa sara provvista inoltre di coni segnaletici per delimitare le aree di stazionamento temporaneo dei mezzi
all'esterno dell’area di cantiere.

5.2 Segnaletica

Il riferimento normativo relativo alla gestione ed il posizionamento della segnaletica in cantiere € costituito dagli
Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX del D.Lgs. 81/08 e ss.mm..

I segnali che devono essere posti nellarea di cantiere sono riportati nelle tavole allegate al presente Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.

La trattazione non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti
allinterno della gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5.3 Accessi e viabilita

I mezzi accederanno al cantiere attraverso il cancello principale a nord dell’universita che si affaccia su Via Mesiano,
attraversando un breve tratto (circa 20 metri) del parco, lungo il percorso carrabile esistente, per entrare quindi
all'interno dell'area di cantiere delimitata da apposita recinzione. 1l tragitto cosi individuato costituira anche il
percorso per |'uscita dei mezzi e dei pedoni.

Anche i mezzi che devono accedere all'area di carico e scarico adiacente alla futura entrata della biblioteca
entreranno contro mano dal cancello principale a nord dell’universita che si affaccia su Via Mesiano, con l'ausilio di
un moviere che interrompera il traffico veicolare per permettere I'ingresso dei mezzi. Il moviere ristabilira la normale
circolazione delle auto non appena i mezzi di cantiere avranno terminato il loro accesso.

L'accesso ai piani avverra dalla scale presenti all'interno della biblioteca.

5.4 Servizi logistici ed igienico assistenziali

Nel presente paragrafo si individuano i Servizi Logistici ed Igienico Assistenziali previsti per il cantiere in oggetto.
Eventuali modifiche a quanto previsto potranno essere proposte da parte delle Imprese Partecipanti al Coordinatore
della Sicurezza in fase Esecutiva al quale spetta I'eventuale approvazione.
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PREVISIONI SPECIFICHE
IGIENICO SI NO
ASSISTENZIALI
. . Il committente mettera a disposizione un locale della biblioteca per i
Baracca di cantiere v | .
avoratori
e Il committente mettera a disposizione un locale della biblioteca per i
Spogliatoi v | .
avoratori
. Il committente mettera a disposizione i servizi igienici della biblioteca per
Servizi v | !
i lavoratori
. Vista l'entita e la dimensione del cantiere non si rende necessario il
Mensa — Refettorio v o i .
posizionamento di una mensa — refettorio.
Cassetta di| Una cassetta di medicazione verra messa posizionata in un locale del piano
medicazione terra messo a disposizione dal Committente.
o Vista l'entita e la dimensione del cantiere non si rende necessario il
Dormitori v - . o
posizionamento di un dormitorio.
Ufficio D.L. , |Vista I'entita e la dimensione del cantiere non si rende necessario il
Ufficio di cantiere posizionamento di una baracca adibita a ufficio.

55

Impianti di alimentazione

Nella tabella seguente sono elencati gli impianti di alimentazione che saranno presumibilmente installati in cantiere.
Per ciascun impianto sono indicate le prescrizioni specifiche e quelle di carattere generale.

IMPIANTO DI| PRESENZA
ALIMENTAZIONE PREVISIONI SPECIFICHE

SI NO
Impianto di| 1l fabbisogno di energia elettrica sara garantito dall'impianto elettrico
alimentazione elettrica esistente dell’edificio.

. . Sara utilizzato I'impianto esistente dell’edificio.
Impianto di terra v A
Attrezzature a doppio isolamento

Impianto di protezione
contro le scariche v
atmosferiche
Impianto di| 1l fabbisogno di acqua per usi lavorativi sara garantito dall'impianto idrico
alimentazione idrica esistente dell'edificio.
Impianto fognario v
Impianto di v
betonaggio
Impianto spritz — beton v

5.6

Opere provvisionali

Per la posa dei corpi illuminanti nel vano scala dovra venire utilizzato un ponteggio metallico.

Le operazioni in quota dovranno essere eseguite tramite trabattello. Il trabattello dovra essere montato secondo il
libretto d'uso e manutenzione e dovra essere scelto in funzione delle quote di lavoro necessarie per I'esecuzione
dell'intervento. Non sono ammesse configurazioni del trabattello (piano di lavoro) diverse da quelle previste nel
relativo libretto d'uso e manutenzione.

C.F. — P.IVA; 01670340221 .
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Non & consentito l'uso di scale, se non per lavori di breve durata, puntuali e non ripetitivi. L'operatore dovra
comunque sostare sul quart’ultimo scalino: & vietato lo stazionamento a cavalcioni sulle scale doppie.

5.7 Aree di carico/scarico, stoccaggio dei materiali e dei rifiuti e deposito dei materiali con
pericolo di incendio e esplosione

Le zone di deposito materiali e di stoccaggio rifiuti saranno ricavate poco dopo l'ingresso all'area di cantiere, a
nord dell‘area di intervento.

Le attrezzature saranno conservate nella baracca di cantiere ed eventuali mezzi di cantiere sosteranno adiacenti
alla baracca. Il carico e scarico dei materiali avverra nella zona antistante la baracca di cantiere. Per il carico e
scarico dei materiali con I'uso della gru a torre € stata individuata un‘apposita area di stazionamento dei mezzi,
accanto alla torre della gru, a nord della stessa, lungo il viale alberato.

In cantiere non saranno utilizzate sostanze pericolose con il pericolo di incendio ed esplosione, quindi non verra
individuata un’area specifica per il deposito.

5.8 Misure di sicurezza relative alle attivita di fornitura dei materiali

La fornitura dei materiali per il cantiere dovra avvenire secondo le procedure riportate di seguito.
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581 Fornitura di materiali da costruzione

La fornitura di materiali necessari per il cantiere avverra tramite autocarro che accedera all'area di cantiere dal
cancello principale della facolta e poi attraverso il cancello dell’area di cantiere a nord dell'intervento. L'operatore a
terra dovra indossare un gilé ad alta visibilita (classe 2) e dovra essere sempre visibile dall’autista dell'automezzo
tramite gli specchietti retrovisori; nel caso in cui l'autista non dovesse vedere l'operatore a terra dovra arrestare il
veicolo. L'automezzo dovra essere inoltre dotato di dispositivo acustico per la retromarcia.

Lo scarico del materiale pesante dall’autocarro avverra tramite gru su autocarro; il materiale leggero verra scaricato
manualmente.

5.9

AR NENEN

\

NANENE NN

Elenco documentazione da tenere in cantiere

Copia del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Copia della notifica preliminare inviata all'U.O.P.S.A.L.;

Copia della dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere, redatta dalla ditta installatrice (art. 7,
D.M. 37/2008);

Copia della dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra da trasmettere entro 30 giorni dalla data
di messa in esercizio dell'impianto all'ISPESL e al UOPSAL (art. 2 del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001);

Copia dell’Autorizzazione Ministeriale all'uso dei ponteggi metallici e copia della relazione tecnica del fabbricante,
nonché copia degli schemi di montaggio (art. 131 e 132 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);

Libretto di omologazione degli organi di sollevamento con portata superiore ai 200 kg;

Fogli di prescrizione dell'organo di vigilanza;

Piani di sicurezza operativi delle imprese esecutrici;

Piano di Uso, Montaggio e Smontaggio dei ponteggi (art. 136 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

Verifiche periodiche degli impianti di sollevamento;

Dichiarazioni di conformita di macchine e attrezzature;
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6

6.1

ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Analisi del processo produttivo

L'analisi del processo produttivo di cantiere viene effettuata nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento
tramite tre fasi distinte:

1)

2)

3)

6.2

6.2.1

Nella prima fase, sviluppata nel presente capitolo, vengono individuate le singole lavorative e viene definita
la durata e la sequenza delle lavorazioni allo scopo di creare il programma lavori. In questa stessa fase
vengono anche individuate il tipo di imprese che parteciperanno alla realizzazione delle opere previste dal
progetto;

Nella seconda fase, sviluppata nel capitolo 7, vengono analizzate le singole lavorazioni individuate, tramite la
compilazione di schede nelle quali sono € riportata la valutazione dei rischi ed le misure di prevenzione e
protezione. In questa fase la descrizione delle lavorazioni avviene anche attraverso tavole grafiche che
rappresentano singole fasi lavorative. Le tavole fotografano il cantiere nelle diverse fasi in modo tale da
evidenziarne lo sviluppo nel tempo del luogo di lavoro: dall’allestimento del cantiere al suo smantellamento
ad opere concluse. Inoltre in tali tavole sono riportati gli apprestamenti di sicurezza da allestire in cantiere e
la relativa codifica in modo tale da poterne leggere la voce nella parte relativa alla stima dei costi riportata
nel capitolo 9;

Nella terza fase, sviluppata nel capitolo 8, vengono individuate le misure di coordinamento necessarie a
gestire, nella fase esecutiva, il processo produttivo al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

Programma lavori

Vincoli determinanti la programmazione dei lavori

L'organizzazione del cantiere e la determinazione delle fasi esecutive per la realizzazione del progetto non &
condizionata da particolari fattori.

6.2.2

Individuazione delle imprese che opereranno in cantiere

Le imprese che si prevede verranno chiamate per la realizzazione delle varie opere sono:

1)
2)
3)
4)
3)

impresa di impianti elettrici;

impresa specializzata in audio e video;
impresa arredi;

impresa specializzata in impianti RFID
impresa edile/ponteggi
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6.2.3 Programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere

L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere € quello di arrivare a pianificare i tempi di
evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di prevenire l'insorgere di sovrapposizioni o
connessioni lavorative tali da poter generare un aumento della possibilita di verificarsi di eventi incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono
unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi
lavorative cosi come viene descritto nel paragrafo successivo, e formalizzato nel diagramma di GANTT allegato.
L'Allegato 01 riporta la programmazione dei lavori complessiva

Nel diagramma di Gantt allegato, oltre alla programmazione delle varie lavorazioni sono riportate le
informazioni relative all’allestimento delle principali opere provvisionali, e alla presenza dei principali
rischi presenti nel cantiere. In questo modo & possibile verificare quali siano le fasi del processo
produttivo di cantiere piu critiche e quali siano gli apprestamenti della sicurezza da realizzare mano a
mano che i lavori procedono.

La sequenza delle fasi lavorative del cantiere non & stata progettata solo ed unicamente seguendo criteri di
valutazione e prevenzione del rischio, ma anche e soprattutto le logiche tecniche e costruttive necessarie alla
realizzazione dell'opera oggetto di Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il risultato € legare le prescrizioni ad uno sviluppo temporale, ad un cronogramma operativo basato non solo sulla
“sicurezza” ma anche e soprattutto sulle norme tecniche e sulle prassi di “buona costruzione” presenti nella tradizione
imprenditoriale italiana; obiettivo di questo modo di progettare/pianificare, oltre alla qualita del prodotto, mira ad
evitare che le prescrizioni temporali possano mettere in difficolta le imprese appaltatrici perché “estranee” alla loro
logica costruttiva.

Si rammenta comunque l'obbligo della/e Impresa/e partecipante/i confermare quanto esposto o
notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o
diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate
da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima
della partenza della propria fase di lavori.

Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Il (CSE) in ogni caso, con l'inizio dei lavori, o all'assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notifichera
richiesta di conferma del Programma lavori predisposto.
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6.3 Individuazione delle sovrapposizioni

Nella realizzazione degli interventi oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono state previste
delle sovrapposizioni tra le lavorazioni, che saranno pero di tipo temporale ma non spaziale. Pit imprese si troveranno
ad operare nell‘area di cantiere, nello stesso periodo ma in spazi diversi.

previsto o integrare lo schema del programma lavori in relazione alle specifiche situazioni.

L'assenza delle sovrapposizioni € frutto dell’elaborazione dell’ipotesi di un diagramma lavori in cui le
interferenze temporali risultano ridotte al minimo. Sono tuttavia possibili differenti situazioni nell’'evolversi
dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese Esecutrici.

6.4 Verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

La programmazione dei lavori prevista ed illustrata nel paragrafo precedente e il numero delle imprese consente di
stimare i parametri di valutazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm..

Numero presunto di imprese coinvolte: 4

Durata presunta complessiva: 90 giorni (naturali consecutivi) — 66 giorni (lavorativi)
N° massimo presunto di lavoratori presenti: 10

Entita presunta espressa in uomini - giorno

La stima permette di affermare che (cfr. schema allegato) il cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento & un cantiere di tipo “2" e pertanto:

e ¢ obbligatoria la predisposizione del

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

e ¢ obbligatorio inviare all'organo di vigilanza la

NOTIFICA PRELIMINARE (art. 99 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. )

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. & necessario adempiere alle prescrizioni indicate nella tabella seguente.
Nella tabella, accanto al singolo adempimento, sono indicati i soggetti ai quali esso compete, i tempi nei quali deve
essere svolto, I'articolo di legge lo impone e la sanzione prevista.
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SCHEMA UTILIZZATO PER LA VERIFICA DELL'OBBLIGO DELLA NOMINA DEI COORDINATORI E DI
PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

E = ENTITA' u. = uomini CSP=COORD. SICUR. PROGETTAZIONE
D = DURATA g. = giorni CSE=COORD. SICUR. ESECUZIONE
NO SI
N° IMPRESE
>1
CANTIERE TIPO
NO
E> 200 u.g. > CANTIEROETIPO
S CANTIERE TIPO
> 1
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CANTIERE

TIPOLOGIA DEL

SOGGETTO TEMPI ADEMPIMENTI SECONDO D.Lgs. 81/08 E SS.MM. CANTIERE SANZIONI
COMPETENTE
0 1 2
Committente | Nella fase di| Attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui
0 progettazione | all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. in particolare: al
responsabile | ed in| momento del delle scelte architettoniche, tecniche ed
dei lavori particolare al | organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si | 90.1 | 90.1 90.1 -
momento svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della
defle  scelfe | previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi
tecniche di lavoro.
Nella fase di| Designare contestualmente all'affidamento dell'incarico di PENALE
progettazione | progettazione, nei cantieri in cui & prevista la presenza di pil ARRESTO DA TRE A
imprese esecutrici anche non contemporanea, il coordinatore 90.3 f_f;:::;g:g:
per la progettazione 2.740 A
7.014,40 €
Prendere in considerazione il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento ed il Fascicolo Tecnico redatti dal Coordinatore 90.2
in fase di Progettazione gualora nominato.
Verificare I'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 91 PENALE
comma 1 da parte del coordinatore in fase di progettazione ARRESTO DA DUE A
(stesura del Piano di sicurezza e di Coordinamento e del 93.2 Qu:ﬂkg;':im
fascicolo tecnico). 5.26b,80 €
Contestualme | Trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le SANZIONE
nte allinvito a | imprese invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori. AMMINISTRATIVA
presentare In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la 101.1 PECUNIARIA DA
offerta messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di 548,00 A
appalto. 1.978,80 €
Prima di| Nominare il Coordinatore per I'Esecuzione, in possesso dei PENALE
affidare /| requisiti di cui all'articolo 98. A';::;TE‘;ID::E;“
lavorf 90.4 L’AMMENDA DA
2.740,00 A
7.014,40€
Nominare il Coordinatore per I'Esecuzione, se inizialmente non PENALE
previsto. ARRESTO DA TRE A
90.5 SEI MESI O
AMMENDA DA
2.740,00 A
7.014,40 €
Comunicare alle imprese ed ai lavoratori autonomi il nominativo SANZIONE
dei coordinatori per progettazione ed esecuzione. AMMINISTRATIVA
90.7 PECUNIARIA DA
548,00 A
1.972,80 €
Verificare lidoneita tecnico - professionale delle imprese PENALE
affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalita 90.9 ARRESTO DA DUE A
di cui allallegato XVII e allart. 59 del D.Lgs. 106/09 | 27 | 90.9.a | 90.9.a | QUATTROMESIO
. . . P . . ’ N . a CON L'AMMENDA DA
(semplificazione per i cantieri in cui & prevista un’entita inferiore 1.096,00 A
a 200 u-g e senza rischi di cui all’Allegato XI. 5.260,80 €
Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pili rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita 90.9
presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non b 90.9b | 90.9b -
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI”, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita contributiva fatto salvo quanto previsto dall‘articolo
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,"e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato.
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CANTIERE

TIPOLOGIA DEL

SOGGETTO TEMPI ADEMPIMENTI SECONDO D.Lgs. 81/08 E SS.MM. CANTIERE SANZIONI
COMPETENTE
0 1 2
Prima Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell’inizio
dellinizio der| dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia
lavori di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui
all'articolo 99, il documento unico di regolarita contributiva SANZIONE
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto 90.9 AMMINISTRATIVA
. P ] .9¢c | 90.9¢c | 90.9c PECUNIARIA DA
previsto dall‘articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 548,00 A
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 1.972,80 €
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle
lettere a) e b).
Trasmettere all'azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 99.1 99.1 -
preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII.
Committente | Prima Affiggere e custodire copia della notifica preliminare in
o dellinizio dei| maniera visibile presso il cantiere in modo da essere 99.2 | 99.2 -
responsabile | /avori disponibile all'organo di vigilanza territorialmente competente.
dei lavori Nel corso dei| Trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio 99.1 99.1 )
lavori gli aggiornamenti della notifica preliminare. ) )
Nominare il Coordinatore per I'Esecuzione, se inizialmente non PENALE
previsto. ARRESTO DA TRE A
90.5 SEI MESI O CON
L’AMMENDA DA
2,500 A 6.400 €
Verificare che il coordinatore per I'esecuzione adempia agli PENALE
obblighi di cui all'art. 92 comma 1 lettere a), b), c) e d). ARRESTO DA DUE A
93.2 QUATI'RO MESI O
CON L'AMMENDA DA
1.096 A
5.260,00 €
Coordinatore | Durante  /a| Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui PENALE
per la | progettazione | all'articolo 100, comma 1, i «cui contenuti sono ARRESTO DA TRE A
progettazione | esecutiva e | dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV. 91.1a if;;‘::;g:g:
comungue
i el 2740002
richiesta i predisporre un fascicolo, | cui contenuti sono definiti PENALE
presentazione | gy ALLEGATO XVI,. ARRESTO DA TRE A
delle offerte 91.1p | SEIMESIOCON
L’AMMENDA DA
2.740,00 A
7.014,40 €
Coordinatore | Ne/ corso dei| Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, PENALE
per Javori I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori ARRESTO DA TRE A
I'esecuzione autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 92.1a | SEIMESIOCON
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ’ L’AMMENDA DA
ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure 2.740,00 A
di lavoro. 7.014,40€
Verifica I'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, adegua il PENALE
Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo Tecnico, ARRESTO DA TRE A
v_erifica che le imprese adeguino i rispettivi Piani Operativi di 92.1b T_E;:::;g: g:
Sicurezza 2.740,00 A
7.014,40€
Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori PENALE
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita A::fi‘:;?g:gi“
nonché la loro reciproca informazione. 92.1c 'AMMENDA DA
2.740,00 A
7.014,40 €
Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le PENALE
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i A;::::ODQ:S'-;Z“
rappre.sentantlidella sicurezza finalizzato al miglioramento 92.1d | o\ AMMENDA DA
della sicurezza in cantiere. 1.096,00 A
5.260,80 €
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CANTIERE

TIPOLOGIA DEL
SOGGETTO SANZIONI
TEMPI ADEMPIMENTI SECONDO D.Lgs. 81/08 E SS.MM. CANTIERE
COMPETENTE
0 1 2
Coordinatore | Ne/ corso dei| Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
per lavori contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
I'esecuzione interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95, 96 e 97 comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei PENALE
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori A::ff:;fg Zgﬁ“
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso 92.1e L’ AMMENDA DA
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti 2.740,00 A
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire 7.014,40 €
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti.
Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, PENALE
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla ARRESTO DA TRE A
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 92.1f if;:::;g:g:
interessate. 2.740,00 A
7.014,40€
Redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo PENALE
Tecnico (nel caso di sua nomina in corso d'opera). ARRESTO DA TRE A
92.2 SfI MESI O CON
L'AMMENDA DA
2.740,00 A
7.014,40 €
Datori di | Prima Trasmettere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle SANZIONE
lavoro e | delfinizio dei | imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. AMMINISTRATIVA
dirigenti lavori 101.2 PECUNIARIA DA
dell'impresa 548,00 A
affidataria 1.972,80 €
Datori di | Prima Redigere i Piani di Sicurezza Operativi. PENALE
lavoro e | dellinizio dei| 1l POS non va redatto nei casi di mere forniture di materiali o A::figfg ZgﬁA
dirigenti delle | /avor/ attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le L'AMMENDA DA
imprese disposizioni di cui all’articolo 26. 2.740,00 A
esecutrici 7.014,40 €
ARRESTODA4 A 8
MESI O CON
AMMENDA DA
2,192,00A
8.768,00 EURO SE
LA VIOLAZIONE E
COMMESSA IN
CANTIERI
TEMPORANEI O
96.1g | 96.1g | 96.1g MOBILI IN CUI
L'IMPRESA SVOLGA
LAVORAZIONI IN
PRESENZA DI
RISCHI
PARTICOLARI,
INDIVIDUATI IN
BASE ALL'ALL. XI;
AMMENDA DA
2.192,00 A
4.384,00 EURO SE
1L POS E REDATTO
IN ASSENZA DI UNO
0 PIU DEGLI
ELEMENTI DI CUI
ALL'ALL XV.
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE

SOGGETTO TIPOLOGIA DEL
COMPETEN TEMPI ADEMPIMENTI SECONDO D.Lgs. 81/08 E CANTIERE SANZIONI
SS.MM.
TE 0 1 2
Trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza
allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al SANZIONE AMMINISTRATIVA
coordinatore per I'esecuzione. I lavori hanno inizio 101.3 PECUNIARIA DA 548,00 A
dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono 1.972,80€
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15
giorni dall'avvenuta ricezione.
Almeno 10| Mettere a disposizione dei rappresentanti dei
glorni prima | lavoratori per la sicurezza il Piano di Sicurezza e di 100.4 S:g::::‘:k‘:rz‘l\";i?gg?
dellnizio dei | Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza. 1.972.80€
lavori
Datori  di| purante /| Osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 051 | 95.1 05.1 i
Ia_v_oro, . lavori 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza. ' ' )
d::gg:ttil e Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' DATOR:E:IAI!-:VORO ]
Eelllz ALLEGATO XIL 96.1a | 96.1a 96.1a DIRIGENTE: ARRESTO SINO A
imprese DUE MESI O CON L’AMMENDA DA
esecutrici 548,00 A 2.192,00 EURO
Predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con DA-roa:E::At:vono ]
modalita chiaramente visibili e individuabili. 96.1b | 96.1b 96.1b DIRIGENTE: ARRESTE SING A
DUE MESI O CON L'AMMENDA DA
548,00 A 2.192,00 EURO
Curare la disposizione o I'accatastamento di materiali PENALE
o0 attrezzature in modo da evitarne il crollo o il DATORE DI LAVORO E
ribaltamento. 96.1c | 96.1c 96.1c DIRIGENTE: ARR'ESTO SINO A
DUE MESI O CON L'AMMENDA DA
548,00 A 2.192,00 EURO
Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze PENALE
atmosferiche che possono compromettere la loro DATORE DI LAVORO E
sicurezza e la loro salute. 96.1d | 96.1d 96.1d DIRIGENTE: ARRESTO SINO A
DUE MESI O CON L'AMMENDA DA
548,00 A 2.192,00 EURO
Curare le condizioni di rimozione dei materiali PENALE
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il DATORE DI LAVORO E
committente o il responsabile dei lavori. 96.1e | 96.1e 96.1e DIRIGENTE: ARR'ESTO SINO A
DUE MESI O CON L'AMMENDA DA
548,00 A 2.192,00 EURO
Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e PENALE
delle macerie avvengano correttamente. DATORE DI LAVORO E
96.1f | 96.1f 96.1f DIRIGENTE: ARRESTO SINO A
DUE MESI O CON L'AMMENDA DA
548,00 A 2.192,00 EURO
Datore  di| Prima Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
Lavoro dellinizio dei | coordinamento e delle modifiche significative
delle lavori apportate allo stesso, consultare il rappresentante dei
imprese lavoratori per la sicurezza e fornirgli eventuali 102.1 -
esecutrici chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare
proposte al riguardo.
Durante 7| Attuare quanto indicato nel Piano di Sicurezza PENALE
i i ARRESTO FINO A SEI MESI O CON
favor Operativo 100.3 | 100.3 100.3 L’AMMENDA DA 2.740 A
7.014,40 €
Attuare le indicazioni del Piano di Sicurezza e di PENALE
Coordinamento 100.3 ARRESTO FINO A SEI MESI O CON
L'AMMENDA DA 2.740 A
7.014,40 €
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CANTIERE

TIPOLOGIA DEL
SOGGETTO SANZIONI
TEMPI ADEMPIMENTI SECONDO D.Lgs. 81/08 E SS.MM. CANTIERE
COMPETENTE
0 1 2
Datore di | purante j| Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e PENALE
lavoro lavori I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di ARRESTO FINO A SEI
dell'impresa sicurezza e coordinamento. 97.1 L,;‘:IilIE‘I’“C):';A
affidataria 2.500 4 6.400 €
Coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali PENALE
di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei ARRESTO SINO A DUE
preposti) 97.3a MESI O CON
' L’AMMENDA DA 500
A 2.000 €
Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) PENALE
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della ARRESTO SINO A
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 97.3b II’_‘,’:M"’::;[?AC;:‘
coordinatore per |'esecuzione 500 A 2,000 €
Corrisponde alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza 97.3
relativi agli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui b'. -
. f is
al punto 4 dell’allegato XV senza alcun ribasso.
Per lo svolgimento delle attivita di cui all’articolo 97, il datore PENALE
di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono 97.3 ARRESTO SINO A
essere in possesso di adeguata formazione. ter DUE MES1 O CON
L'AMMENDA DA
500 A 2.000 €
Lavoratori Nel corso dei | Adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per PENALE
autonomi lavori I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. ARRESTO FINO A UN
94.1 MESE O CON
L’AMMENDA DA
300A 800 €
Utilizzare attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni PENALE
di cui al titolo III. ARRESTO FINO A UN
21.1a| 21.1a| 21.1a MESE O CON
L’AMMENDA DA
200 A 600 €
Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli PENALE
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III. ARRESTO FINO A UN
21.1b | 21.1b | 21.1b MESE O CON
L’AMMENDA DA
200 A 600 €
Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di SANZIONE
fotografia, contenente le proprie generalita, qualora effettuino 21.1c | AMMINISTRATIVA
la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano ’ PECUNIARIA
attivita in regime di appalto o subappalto. DAS50A300€
Sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza PENALE
e coordinamento. ARRESTO FINO A TRE
100.3 MESI O CON
L’AMMENDA DA 400
A1.600 €
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7 VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

7.1 Premessa

Nel presente capitolo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono evidenziati i rischi e le relative misure di
prevenzione e protezione che rivestono particolare interesse ai fini della sicurezza.

7.2 Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza (Allegato XI del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.)
RISCHIO: NOTE
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di|Il rischio di caduta dall'alto € presente nelle fasi di

seppellimento o di sprofondamento a profondita | installazione dei corpi illuminanti.
superiore a m 1,5 o di caduta dallalto da altezza
superiore @ m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dellattivita o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell’'opera.

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche | Non € presente.
0 biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure che
comportano un‘esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la | Non €& presente.
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori | Non € presente.
nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. | Non € presente.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. Non & presente.
Lavori subacquei con respiratori. Non € presente.
Lavori in cassoni ad aria compressa. Non € presente.
Lavori comportanti I'impiego di esplosivi. Non & presente.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi| Non € presente.
prefabbricati pesanti.

7.3 Specifica formazione richiesta ai lavoratori

L'aspetto formativo riguardante i rischi a cui sono esposti i lavoratori € ribadito nell'art. 37 del DLgs 81/08. Tale
articolo prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di salute e sicurezza. I requisiti di “sufficienza” e “adeguatezza” della formazione sono stati oggetto di
ampio dibattito e interpretazioni; oggi € possibile riconoscere “sufficiente” una formazione che rispetta le indicazioni
degli Accordi Stato Regioni. Tali accordi disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalita della formazione e
dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
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Tutti i lavoratori che interverranno in cantiere per I'esecuzione dei lavori, a seconda della specifica attivita svolta,
dovranno essere formati ai sensi di legge oltre che partecipare a tutti gli interventi di aggiornamento periodico e
addestramento a carico del Datore di Lavoro.

Per le lavorazioni previste a progetto si rende necessario che i lavoratori abbiano ricevuto una formazione che
soddisfi almeno i seguenti requisiti (elenco indicativo e non esaustivo):

Formazione generale come da Accordi Stato Regione 2011

Formazione specifica rischio elevato come da Accordi Stato Regione 2011

Formazione addetti antincendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998

Formazione addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. 388 / 2003

Formazione per l'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione 2012 (sollevatori

telescopici, PLE, pompe per il calcestruzzo, gru, autogru, escavatori, ecc...)

Formazione per I'utilizzo di DPI di terza categoria (imbracature)

e Formazione per l'uso di piccole attrezzature ai sensi art. 73 D.Lgs. 81/2008

e Formazione per addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art 136 commi
6,7 e 8 e all. XXI 1° parte.

e qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o

confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011

In fase esecutiva il Coordinatore per la Sicurezza per I'Esecuzione dei Lavori acquisira la documentazione attestante
la formazione dei lavoratori, effettuata in conformita a quanto sopra specificato.

7.4 Schede di valutazione dei rischi delle singole attivita

La valutazione dei rischi & organizzata per schede riferite alle macro attivita individuate nel Diagramma di Gantt
(Allegato al presente PSC).
Le schede riportano le seguenti informazioni:

1) NUMERO WBS (si riporta la codifica indicata nel Diagramma di Gantt — Allegato 01)

2) NOME DELLE LAVORAZIONI (si riportano le singole lavorazioni che compongono la macroattivita) ovvero la
lavorazione complessiva oggetto della scheda

3) INTERFERENZE E PROTEZIONI VERSO TERZI (si riportano le eventuali interferenze prodotte dalle lavorazioni
oggetto della scheda nei confronti di altri soggetti — interni od esterni al cantiere — e le eventuali misure di
protezione da adottare)

4) ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO (si riportano le modalita di accesso al luogo interessato dalla realizzazione
delle lavorazioni oggetto della scheda)

5) ALLONTANAMENTO, FORNITURA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI (si riportano le modalita di
allontanamento, fornitura e movimentazione dei materiali utilizzati o prodotti nella realizzazione delle
lavorazioni)

6) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (si riporta l'indicazione sulle modalita di approvvigionamento di corrente
elettrica ed acqua)

7) RISCHI SPECIFICI (si rimanda ai Piani Operativi delle imprese esecutrici)

8) FORMAZIONE RICHIESTA AI LAVORATORI (si riporta la formazione minima richiesta ai lavoratori per le
lavorazioni oggetto della scheda e per cui saranno richiesti in fase esecutiva gli attestati di formazione
relativamente alle norme applicabili)

9) RISCHI GENERALI (si riportano i rischi relativi a quella fase in riferimento alle caratteristiche dell'intervento e
del contesto)

10) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE (si riportano le misure di prevenzione e protezione
specificatamente previste dal Piano di Sicurezza per quella fase)

11)  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (si riportano le prescrizioni minime in merito all'utilizzo dei DPI
da utilizzare per lo svolgimento delle attivita, che potranno essere integrati in relazione alla valutazione dei
rischi della singola impresa esecutrice)
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12)

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA ESPLICITARE NEL POS (si riportano le
informazioni e le indicazioni che I'impresa esecutrice dovra riportare per descrivere le modalita esecutive e

procedurali che intende adottare per svolgere le lavorazioni previste).
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7.5 Indice delle schede dei rischi relative alle singole fasi lavorative
WBS LAVORAZIONE
1.1 Realizzazione impianto elettrico di cantiere
1.2 Montaggio scaffalature piano interrato
1.3 Montaggio arredi piano terra e primo piano
1.4 Montaggio/smontaggio ponteggio
1.5 Installazione corpi illuminanti ai piani
1.6 installazione RFID
1.7 Installazione impianto audio e video
1.8 Smobilitazione cantiere
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WBS 1.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
LAVORAZIONI Realizzazione impianto elettrico di cantiere
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
PROTEZIONI VERSO | altezza pari a 2,00 metri.
TERZI Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto

i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell’area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro 0 manualmente.

MATERIALI

IMPIANTI DI | Sara realizzato un apposito impianto elettrico di cantiere.

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Investimento, movimentazione manuale

. . Nessuno.
dei carichi, urti

ESPOSIZIONE AL |Lep = 78 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita, e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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WBS 1.2 MONTAGGIO SCAFFALATURE PIANO INTERRATO
LAVORAZIONI Montaggio binari;
Montaggio scaffalature.
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
PROTEZIONI VERSO | altezza pari a 2,00 metri.
TERZI Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto

i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell'area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro o manualmente. Per il trasporto degli scaffali al
MATERIALI piano interrato verra utilizzato |'ascensore interno.

IMPIANTI DI | Sara realizzato un apposito impianto elettrico di cantiere.

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Movimentazione manuale dei carichi, urti,

L ) . T Nessuno.
schiacciamenti, tagli, abrasioni, inciampo.

ESPOSIZIONE AL |Lep = 78 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita, e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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WBS 1.3 MONTAGGIO ARREDI PIANO TERRA E PIANO PRIMO
LAVORAZIONI Montaggio arredi ai piani
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
PROTEZIONI VERSO | altezza pari a 2,00 metri.
TERZI Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto

i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell’area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro o manualmente. Per il trasporto degli scaffali al
MATERIALI piano interrato verra utilizzato |'ascensore interno.

IMPIANTI DI | Sara realizzato un apposito impianto elettrico di cantiere.

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Movimentazione manuale dei carichi, urti,
schiacciamenti, tagli, abrasioni, inciampo,
caduta dall'alto, caduta materiali dall’alto.

Nessuno.

ESPOSIZIONE AL | Lep = 80 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico. Gli operatori dovranno utilizzare
idonei ponti su ruote per il montaggio delle
apparecchiature a parete/soffitto.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita, e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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WBS 1.4

MONTAGGIO PONTEGGIO/ SMONTAGGIO PONTEGGIO

IMPRESA ADDETTA

Impresa edile/ponteggiatori;

INTERFERENZE E
PROTEZIONI VERSO
TERZI

Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
altezza pari a 2,00 metri.

Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto
i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.1I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Castel Dante attraverso il cancello carrabile posto
a nord della proprieta.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere dall'ingresso nord; i carichi saranno movimentati manualmente o con |‘ausilio
MOVIMENTAZIONE della gru su autocarro.

MATERIALI

IMPIANTI DI | L'impianto elettrico sara alimentato dalla rete esistente dell’edificio, sara inoltre
ALIMENTAZIONE installato I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e di terra.

RISCHI SPECIFICI Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

Formazione ponteggiatori come da art. 136 ed allegato XXI D.Lgs. 81/08.

RIFERITI ALLE RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Caduta dall’alto, caduta oggetti dall‘alto,
- ; o= Nessuno.
movimentazione manuale dei carichi.

ESPOSIZIONE AL |Lep = 78 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Le operazioni in quota dovranno essere | Nessuna.
PREVENZIONE E | eseguite con l'ausilio di DPI anticaduta: gli
PROTEZIONE operatori addetti al montaggio del
SPECIFICHE ponteggio saranno imbracati e agganciati
con fune di sicurezza.
Gli operatori dovranno essere inoltre dotati
di casco, guanti e calzature
antinfortunistiche.
Per la movimentazione di carichi maggiori
di 25 kg gli operatori dovranno farsi aiutare
da un altro operatore o dovranno utilizzare
mezzi idonei al sollevamento del carico.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. ¢ Nessuna.

COMPLEMENTARI E DI
DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

e Attrezzature utilizzate, composizione
della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di sicurezza
adottate;

¢ Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
dei ponteggi.
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WBS 1.5 INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI
LAVORAZIONI Installazione dei corpi illuminanti ai piani
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
PROTEZIONI VERSO | altezza pari a 2,00 metri.
TERZI Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto

i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell’area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro o manualmente. Per il trasporto degli scaffali al
MATERIALI piano interrato verra utilizzato |'ascensore interno.

IMPIANTI DI | Sara realizzato un apposito impianto elettrico di cantiere.

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Movimentazione manuale dei carichi, urti,
schiacciamenti, tagli, abrasioni, inciampo,
caduta dall'alto, caduta materiali dall’alto.

Nessuno.

ESPOSIZIONE AL | Lep = 80 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico. L'installazione dei corpi illuminanti
dovra avvenire in zone diversificate rispetto
alle altre lavorazioni previste. Gli operatori
dovranno utilizzare idonei ponti su ruote
per il montaggio delle apparecchiature a
parete/soffitto.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita, e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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WBS 1.6 INSTALLAZIONE RFID
LAVORAZIONI Installazione sistema RFID
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
PROTEZIONI VERSO | altezza pari a 2,00 metri.
TERZI Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto

i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell’area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro o0 manualmente. Per il trasporto degli scaffali al
MATERIALI piano interrato verra utilizzato |'ascensore interno.

IMPIANTI DI | Sara realizzato un apposito impianto elettrico di cantiere.

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Movimentazione manuale dei carichi, urti,

. . . L Nessuno.
schiacciamenti, tagli, abrasioni, inciampo.

ESPOSIZIONE AL | Lep = 78 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita (durante le operazioni di
carico/scarico), e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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WBS 1.7 INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E VIDEO
LAVORAZIONI Installazione impianto audio e video
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno posizionati dei pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di
PROTEZIONI VERSO | altezza pari a 2,00 metri.
TERZI Lungo il viale alberato la recinzione sara posizionata a ovest dei tronchi dei tigli, pertanto

i parcheggi lungo il viale non saranno utilizzabili. Sul cancello di ingresso sara affissa la
cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei principali D.P.I., il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, la velocita massima consentita ai mezzi di cantiere. Mentre sul cancello
secondario sara affisso il divieto di accesso ai non addetti.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell’area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro o manualmente. Per il trasporto degli scaffali al
MATERIALI piano interrato verra utilizzato |'ascensore interno.

IMPIANTI DI | Sara realizzato un apposito impianto elettrico di cantiere.

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA Al | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Movimentazione manuale dei carichi, urti,

. . . L Nessuno.
schiacciamenti, tagli, abrasioni, inciampo.

ESPOSIZIONE AL |Lep = 78 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico. Gli operatori dovranno utilizzare
idonei ponti su ruote per il montaggio delle
apparecchiature a parete/soffitto.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita (durante le operazioni di
carico/scarico), e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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WBS 1.8 SMOBILITAZIONE CANTIERE
LAVORAZIONI Rimozione recinzioni, cartellonistica, attrezzature, impianti di cantiere.
INTERFERENZE E | Lungo il viale alberato saranno rimossi i pannelli modulari del tipo “orsogrill”, di altezza
PROTEZIONI  VERSO | pari a 2,00 metri.
TERZI Sul cancello di ingresso sara rimossa la cartellonistica indicante I'obbligo dell’'uso dei

principali D.P.I., il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, la velocita massima
consentita ai mezzi di cantiere.

ACCESSO AL LUOGO DI
LAVORO

I mezzi accederanno al cantiere da Via Mesiano attraverso il cancello principale della
facolta, a nord dell'area di intervento, per poi entrare dal cancello di cantiere.

ALLONTANAMENTO L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera all'area di
FORNITURA E | cantiere attraverso il cancello principale della facolta a nord dell'area; i carichi saranno
MOVIMENTAZIONE movimentati tramite gru su autocarro o manualmente. Per il trasporto degli scaffali al
MATERIALI piano interrato verra utilizzato |'ascensore interno.

IMPIANTI DI | Verra rimosso l'impianto di cantiere

ALIMENTAZIONE

RISCHI SPECIFICI: Cfr. Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'Impresa Esecutrice;

FORMAZIONE Formazione generale e specifica come da Accordi Stato Regione 2011.

RICHIESTA AI | Formazione per I'utilizzo di macchine e attrezzature come da Accordi Stato Regione
LAVORATORI 2012 (sollevatori telescopici, gru su autocarro, ecc...)

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

RIFERITI ALLE
CARATTERISTICHE DEL SITO

RISCHI GENERALI:

Movimentazione manuale dei carichi, urti,

o : . T Nessuno.
schiacciamenti, tagli, abrasioni, inciampo.

ESPOSIZIONE AL |Lep = 78 dB(A) Nessuna ulteriore esposizione.
RISCHIO RUMORE
MISURE DI | Per la movimentazione di carichi maggiori | Nessuna.
PREVENZIONE E|di 25 kg gli operatori dovranno farsi
PROTEZIONE aiutare da un altro operatore o dovranno
SPECIFICHE utilizzare mezzi idonei al sollevamento del
carico.
DISPOSITIVI DI | Gli operatori addetti dovranno indossare
PROTEZIONE calzature antinfortunistiche, gilet ad alta
INDIVIDUALE visibilita (durante le operazioni di
carico/scarico), e casco di protezione.
PROCEDURE e Modalita esecutive dell'intervento. e Eventuali modifiche al layout di
COMPLEMENTARI E DI | Attrezzature utilizzate, composizione cantiere;

DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEL POS

della squadra e tempi stimati per
I'esecuzione delle lavorazioni;

e Eventuali procedure di
adottate.

sicurezza
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8 MISURE DI COORDINAMENTO
8.1 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Nel presente paragrafo sono elencati gli elementi (impianti, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva) per i quali & previsto un uso comune. Per tali elementi, inoltre, sono indicate le misure
di coordinamento da mettere in atto, anche al fine di definire i soggetti a cui spetta la realizzazione, la manutenzione
e la successiva rimozione.

8.2 Dispositivi di Protezione Individuale previsti per lavorazioni interferenti

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito del datore di lavoro di ciascuna impresa € fornire i DPI adeguati, di curare l'informazione e la formazione
all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Non si evidenziano situazioni che esulano dalla normale conduzione delle lavorazioni in cantiere e che, a causa di
sovrapposizioni o interferenze tra varie lavorazioni, necessitano |'adozione di DPI normalmente non necessari.

LAVORAZIONI INTERFERENTI DPI SPECIFICO DA UTILIZZARE
Nessuna Nessuno

Il CSE, in funzione delle eventuali modifiche al programma lavori, ha facolta di apportare indicazioni specifiche se
venissero rilevate situazioni fuori diverse da quelle contenute nel presente piano.

8.3 Procedure di gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
8.3.1 Azioni finalizzate alla gestione del processo produttivo di cantiere

Le azioni finalizzate alla gestione del processo produttivo di cantiere possono essere di tre tipi:
e Riunioni di coordinamento;

o \Verifiche ispettive;

e \Visite ispettive al cantiere;

Nei prossimi paragrafi tali azioni vengono descritte singolarmente.

831.1 Riunione di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare |'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la presidenza
delle riunioni &€ compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che ha facolta di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne rawvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale
o telefonica. I convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di convocare riunioni
di coordinamento sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni:

Prima Riunione di Coordinamento
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PUNTI DI VERIFICA
RIUNIONE | QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PRINCIPALI
All'aggiudicazione Committenza Presentazione piano
1 dell'impresa principale Direttore Lavori Verifica punti principali
Imprese Presentazione dei POS

Lavoratori Autonomi

Verifica diagrammi ipotizzati e

sovrapposizioni

Richiesta individuazione
responsabili di cantiere e figure
particolari

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all'individuazione
delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese
convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione
ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
(CSP).

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

Nel Diagramma dei Lavori (Allegato 01) & individuata la prima riunione di coordinamento, oltre all’elenco delle attivita
di gestione dei punti critici di controllo del processo produttivo.

Riunione di Coordinamento straordinaria

PUNTI DI VERIFICA
RIUNIONE | QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PRINCIPALI
Al verificarsi di situazioni | Impresa Procedure particolari da attuare
_____ particolari 0 alla | Lavoratori Autonomi
designazione di  nuove
imprese da parte della
Committenza in fasi
successive all'inizio lavori
Alla modifica del piano Nuove procedure concordate
Comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie. Lo stesso
dicasi nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia
possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facolta di indire riunione
apposita.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

E obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.
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Riunione di Coordinamento per la definizione delle Procedure di Emergenza Coordinate

PUNTI DI VERIFICA
RIUNIONE | QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PRINCIPALI
Allinizio dei lavori in | Imprese affidatarie Procedure particolari da attuare
cantiere Imprese esecutrici
Lavoratori Autonomi
Alla modifica delle Nuove procedure di emergenza
procedure di emergenza concordate
coordinate
Aggiornamento dell'elenco degli
addetti incaricati (antincendio e
primo $occorso)

La riunione di coordinamento sara indetta dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). Saranno convocate tutte le
imprese esecutrici gia selezionate. Lo scopo della riunione & condividere le procedure di allertamento in caso di
emergenza, e la definizione degli addetti antincendio e primo soccorso che dovranno essere presenti in cantiere
durante tutta la durata dei lavori.

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento potra essere integrato / aggiornato nel capitolo dedicato alle
procedure di emergenza, qualora dall'incontro di coordinamento emergessero procedure particolari e di dettaglio
integrative rispetto alla procedura di allertamento gia prevista nel Piano.

8312 Verifica per lingresso in cantiere di nuove imprese o lavoratori autonomi

Prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese o lavoratori autonomi si rende necessaria da parte del CSE una
verifica che contempli pili aspetti, tra cui, in primo luogo, la conformita del Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle
imprese ai contenuti dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.. Oltre alla conformita del POS il CSE deve verificare
la coerenza dei POS con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, eventuali modalita esecutive differenti rispetto a
quelle indicate nel PSC, le tempistiche ipotizzate e sovrapposizioni e l'individuazione dei responsabili di cantiere e
figure particolari. Tali aspetti vanno verificati anche per i Lavoratori Autonomi.

Lo svolgimento di tali attivita di verifica pud essere espletata anche tramite una riunione di coordinamento, di cui
sara eventualmente redatto apposito verbale.

Nel Diagramma dei Lavori (Allegato 01) sono individuate le verifiche per I'ingresso in cantiere delle nuove imprese,
oltre all’elenco delle attivita di gestione dei punti critici di controllo del processo produttivo.

8313 Verifica ispettiva

Le verifiche ispettive sono, al pari delle riunioni di coordinamento, parte integrante del presente piano e costituiscono
dei vincoli alla prosecuzione delle attivita di cantiere previste ed individuate nel Diagramma dei Lavori. Le verifiche
ispettive vengono individuate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) prima o dopo
I'esecuzione di una o pil attivita di cantiere. Solo un esito positivo della verifica ispettiva permette alle imprese
esecutrici di continuare con lo svolgimento delle attivita di cantiere. La richiesta di una verifica ispettiva dovra essere
fatta al Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) previo un periodo stabilito di preavviso, da parte
dell'impresa interessata: la richiesta dovra essere fatta in forma scritta (fax, e-mail) o telefonicamente. L'impresa
interessata non potra in nessun modo iniziare la lavorazione prevista successiva alla verifica ispettiva, prima di aver
ottenuto il verbale da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) o di un suo collaboratore
attestante I'esito positivo della verifica. La mancata richiesta di sopralluogo o Iinizio di un‘attivita di cantiere prima
della verifica positiva da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) costituisce motivo per il
quale il CSE richiede al Committente I'adozione di idonei provvedimenti verso I'impresa, cosi come previsto dall’art.
92 comma 1 lettera e), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm..
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Di queste verifiche sara stilato apposito verbale.

Nel Diagramma dei Lavori (Allegato 01) si riporta il programma delle azioni di coordinamento e controllo e di seguito

si riporta I'elenco della attivita di gestione dei punti critici di controllo del processo produttivo.

8314 Visita ispettiva al cantiere

Le visite ispettive di cantiere sono anch’esse parte integrante del presente piano e costituiscono una delle attivita
del coordinamento in fase esecutiva. Servono a verificare il corretto svolgimento delle lavorazioni di cantiere secondo
le misure di prevenzione e protezione individuate all'interno del presente Piano. Le visite ispettive al cantiere vengono
svolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in funzione della criticita delle lavorazioni che si
stanno svolgendo. Le visite sono a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Di queste visite sara stilato apposito verbale.
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8.4 Procedure di emergenza

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di
emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono di seguito, in ogni caso, delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di
emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi
positivamente al verificarsi di una emergenza.

In ogni caso nessun lavoratore dovra rimanere da solo in cantiere per I'esecuzione di qualsiasi attivita; il numero
minimo di lavoratori in cantiere (anche di imprese differenti) dovra essere pari a due, in modo che in caso di
emergenza, in qualsiasi momento sia possibile allertare un‘altra persona affinché dia supporto nel richiedere
I'intervento di eventuali soccorsi esterni.

84.1 Squadre di emergenza

L'impresa affidataria/principale € tenuta ad individuare almeno n. 3 addetti antincendio e gestione delle emergenze,
e 2 addetti al primo soccorso, i quali dovranno essere sempre presenti in cantiere per intervenire in caso di
emergenza. Tali addetti potranno cambiare nel corso dei lavori, ma il numero minimo di addetti dovra essere sempre
garantito per un intervento efficace per qualsiasi tipologia di accadimento, in particolare in merito all’allertamento
dei soccorsi. Tali addetti incaricati dovranno essere formati ai sensi del DM 10 marzo 1998 per quanto riguarda le
misure di prevenzione incendi, e ai sensi del DM 15 luglio 2003 n. 388 per le misure di primo soccorso.

In caso di assenza, tali addetti potranno essere integrati e/o sostituiti con personale formato delle ditte
subaffidatarie, di subappalti o di altre imprese esecutrici presenti in cantiere. Tutti i nominativi degli addetti presenti
in cantiere e i rispettivi riferimenti telefonici dovranno essere periodicamente comunicati al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, che dovra essere aggiornato in merito agli addetti effettivamente presenti ed
operativi durante tutta la durata del cantiere. La periodicita e le modalita di comunicazione dell’elenco degli addetti
e dell'organizzazione delle emergenze sara definita in occasione di una specifica riunione di coordinamento.

8.4.2 Compiti e procedure generali

1) Lo stato di emergenza dell’evento in atto pud essere segnalato da qualsiasi persona presente in cantiere, sia
addetti antincendio sia lavoratori non specificatamente addetti

2) In caso di necessita di supporto da parte dei soccorsi esterni, qualunque addetto antincendio € autorizzato a
chiamare il numero 112 ed attivare quindi I'allertamento esterno

3) Colui che effettua la chiamata ai soccorsi esterni dovra allertare anche il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dell'emergenza in atto, contattandolo al numero indicato nel prospetto dei contatti di emergenza
(scheda “telefoni utili")

4) In caso di pericolo grave ed immediato il preposto di ciascuna impresa esecutrice ovvero il responsabile di
cantiere dell'impresa principale/affidataria dara il segnale di evacuazione a tutti i lavoratori presenti.

5) Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);

6) Ciascun addetto antincendio € tenuto a verificare che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione,
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

8.4.3 Procedure di Pronto Soccorso
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Poiché nelle emergenze € essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici misure che

consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

a) garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda * tefefoni utill");

b) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente
(indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

C) cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un‘idea abbastanza chiara di quanto
€ accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione
attuale del luogo e dei feriti;

d) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dellinfortunato possa essere effettuato con auto privata,
awvisare il Pronto Soccorso dell‘arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

e) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

f) prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

g) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso
e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

8.4.4 Come si puo assistere l'infortunato

. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

. evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'e pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

. spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'& pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, ...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

. accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione, ...);

. porre nella posizione pit opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;

. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca
fiducia;

. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e

controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

84.5 Allertamento del Coordinatore per /la Sicurezza in caso di emergenza

In caso di infortunio, incidente o altre tipologie di emergenza verificatesi in cantiere, il Datore di Lavoro dell'impresa
esecutrice interessata dall’evento dovra sempre accertarsi che sia data tempestiva comunicazione al Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione (entro la giornata stessa in cui si ¢ verificata I'emergenza) qualora questo non
si trovasse in cantiere. Il Coordinatore dovra essere informato sui seguenti aspetti:

- Dinamica dell’'evento

- Dati del soggetto interessato in caso di infortunio

- Prognosi in caso di infortunio

In questo modo il Coordinatore potra avere elementi per una valutazione dell’evento e l'individuazione di eventuali
misure correttive e/o di miglioramento a seconda dell'accaduto.
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8.4.6

Procedura di allertamento in caso di emergenza e chiamata dei soccorsi

Nel caso si verifichi in cantiere un‘emergenza che non puo essere risolta dagli addetti interni incaricati, la procedura

di emergenza da sequire ¢ illustrata sinteticamente nel diagramma di flusso che segue.

INFORTUNIO

ALLERTARE
112

Descrive cosa € accaduto e dare
precise indicazioni come
raggiungere il luogo

dell'emergenza:
q CANTIERE h

Via Mesiano, 20

Attivare la squadra degli addetti
presenti in cantiere:
1.

Un addetto al primo soccorso
che si rechera sul posto
del’emergenza  per  dare

supporto all'intervento,
qualora gestibile
internamente;

Un lavoratore dara supporto
agli addetti al primo soccorso e
controllera che il percorso dei
mezzi di soccorso sia libero e si
rechera all'ingresso ad
aspettare i soccorsi;

8

Avvertire il Coordinatore per la

Sicurezza

348 — 85.11.113

descrivendo l'accaduto

INCENDIO

ALLERTARE
112

Dare indicazioni precise sul
:> luogo dell’accaduto

Es.
Interrato, locale inerno, ecc..

Attivare la squadra degli addetti
presenti in cantiere:
3. Un addetto antincendio si

rechera sul posto
del’'emergenza  per  dare
supporto all'intervento,
qualora gestibile
internamente;

4. Un addetto dara supporto agli
altri addetti e controllera che il
percorso dei mezzi di soccorso
sia libero e si rechera
allingresso ad aspettare i
SOCCOrSsi;

iy

B

ARRIVO DEI
SOCCORSI

UN ADDETTO DELLE SQUADRE
D’‘EMERGENZA ACCOMPAGNA I
MEZZI DI SOCCORSO
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
PER RAGGIUGERE L'AREA
DELL'EMERGENZA

Avvertire il Coordinatore per la
Sicurezza

348 — 85.11.113

descrivendo l'accaduto

NS

B

ARRIVO DEI
SOCCORSI

I MEZZI DI SOCCORSO RAGGIUNGONO IL

LUOGO DELL'EMERGENZA

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE ALL'ESTERNO DELLA BARACCA DI CANTIERE) @&
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8.5 Telefoni Utili
Y

Recapiti telefonici utili:

Polizia

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco VV. FF. Centrale Unica

Pronto Soccorso Ambulanze

ISPESL - uffici territoriali INAIL (Bolzano) (*) 0471 - 56.04.09

Unita Operativa Prevenzione Ambienti di Lavoro 0461 — 90.45.02

Coord||_1atore per I? sicurezza in fase di progettazione 0462 — 50.00.49
(Ing. Piero Mattioli)

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 0462 - 50.00.49
(Ing. Piero Mattioli) 348 - 85.11.113

Responsabile di cantiere

Addetti antincendio

Addetti al primo soccorso

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE ALL'ESTERNO DELLA BARACCA DI CANTIERE) @

IN CASO DI EMERGENZA IN CANTIERE (infortunio, incidente, ecc..), SI PREGA DI COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE L'EVENTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

(*) La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede
lattribuzione all'INAIL delle funzioni gia svolte dall TSPESL.
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8.6 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva
ELEMENTO INSTALLAZIONE UTILIZZO MANUTENZIONE RIMOZIONE MISURE DI COORDINAMENTO
CHI QUANDO CHI QUANDO CHI QUANDO CHI QUANDO
Impianto di | Impresa elettricisti All'apertura del | Tutte le imprese | Durante l'intera | Impresa elettricisti All'occorrenza Impresa Alla fine delle
alimentazione elettrica cantiere presenti. durata del cantiere. elettricisti lavorazioni in
progetto.
Impianto di terra Impresa elettricisti All'apertura del | Tutte le imprese | Durante l'intera | Impresa elettricisti All'occorrenza Impresa Alla fine delle
cantiere presenti. durata del cantiere. elettricisti lavorazioni in
progetto.
Recinzione Gia presente all'inizio | All'inizio del cantiere e | Tutte  le  imprese | Durante l'intera | Impresa edile All'occorrenza. Impresa edile Alla fine delle
del cantiere dopo la demolizione | presenti. durata del cantiere. lavorazioni in
della tettoia esterna. progetto.
Dopo la demolizione
del muro di sostegno
su Via delle Betulle.
Ponteggi Impresa Prima delle operazioni | Impresa elettricisti Per tutta la durata | Impresa All'occorrenza. Impresa Al termine delle
ponteggiatori di  restauro della delle opere in | ponteggiatori ponteggiatori opere di
facciata e facciata. tinteggiatura
controfacciata. esterne. .
Cartellonistica Gia presente all'inizio | All'apertura del | Tutte le imprese | Durante l'intera | Impresa edile All'occorrenza. Impresa edile Alla fine delle
del cantiere cantiere presenti. durata del cantiere. lavorazioni in
progetto.
Cassetta di  Pronto | Impresa arredi All'apertura del | Tutte le imprese | Durante l'intera | Impresa arredi All'occorrenza. Impresa arredi Alla fine delle | La cassetta di Pronto Soccorso sara posizionata nel
Soccorso cantiere presenti. durata del cantiere. lavorazioni in | locale al piano terra messo a disposizione dalla
progetto. Committenza.
Estintori Impresa arredi All'apertura del | Tutte le imprese | Durante l'intera | Impresa arredi All'occorrenza. Impresa arredi Alla fine delle | L'estintore sara posizionato nel locale al piano terra
cantiere presenti. durata del cantiere. lavorazioni in | messo a disposizione dalla Committenza.
progetto.
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8.7 Attivita di gestione dei punti critici di controllo del processo produttivo
SOGGETTO CHE RICHIEDE LA
AZIONE QUANDO PUNTI CRITICI DI CONTROLLO SOGGETTI INTERESSATI VERIFICA ISPETTIVA PREAVVISO
Prima dell'inizio dei lavori 1. Conoscenza dei contenuti del PSC; CSE
Riunione di coordinamento n° 1 2. Verifica modalita esecutive e gestione del cantiere; Imprese gia selezionate
3. Verifica del Programma dei Lavori;
Prima dellingresso in cantiere delle | 1. Conoscenza dei contenuti del PSC; CSE
Verifica N.I. (nuova impresa) imprese o dei lavoratori autonomi 2. \Verifica del Programma dei Lavori e delle sovrapposizioni; Imprese selezionate
3. Verifica delle modalita esecutive riportate nei POS;
Dopo l'allestimento del cantiere e | 1. Corretto allestimento del cantiere e coerenza con il PSC;
. ) ] prima dellinizio delle attivita di | 2. Corretto posizionamento della cartellonistica in prossimita dell'accesso al cantiere; CSE " " L
Verifica ispettiva n° 1 T Impresa arredi/ impresa Impresa arredi/ impresa elettricisti 2 GG
elettricisti
Verifica ispettiva n° 2 Prima dell inizio del _montagg|o delle | 1. Modalita di trasporto scaffali al piano interrato. CSE _ Impresa arredi 2 GG
scaffalature al piano interrato Impresa arredi
- . . Prima dell'installazione dei corpi | 1. Corretto montaggio ponteggi per la posa dei corpi illuminanti nei vani scala. CSE A -
o
e L i I illuminanti 2. Verifica modalita di esecuzione lavori Impresa elettricisti L ool shetyf iz plicel 2 2

LEGENDA:

Riunione di coordinamento
Verifica nuova impresa
Verifica ispettiva
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9 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nel presente capitolo si effettuera una stima degli oneri necessari per I'attuazione delle misure di sicurezza.

Per la definizione delle convenzioni utilizzate nella stima degli oneri della sicurezza si fara riferimento all’allegato XV
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. "CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI".
Per quanto concerne il metodo, le procedure ed i sistemi di aggregazione delle singole voci di analisi si rimanda al
manuale predisposto dal C.P.T. di Roma, "MANUALE DI RIFERIMENTO PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA E DEI RELATIVI PREVENTIVI DI SPESA”.

Quanto qui definito rappresenta esclusivamente la sintesi di tale metodo applicato alla specifica opera oggetto della
presente Relazione.

Il risultato che qui si presenta, riferito all‘opera in oggetto "é quello di individuare i costi della sicurezza, (vuoi che
siano o non conglobati nei costi generali) per 'esecuzione dell'opera e conseguentemente di poter esigere, anche
contrattualmente, if rispetto di tutte le disposizioni che regolano la sicurezza durante le fasi esecutive dellopera e
che sono richiamate nel presente piano di sicurezza. ” (rif. Manuale CPT Roma)

Tali costi della sicurezza sono espressi, in termini di costi relativi alle misure di sicurezza generale ed in costi delle
misure di sicurezza specifica o di fase.

Con misure di sicurezza generale si intendono quelle misure di sicurezza che & necessario adottare per svolgere
prevenzione e protezione nei confronti di quei rischi che sono presenti in cantiere durante tutta la durata dei lavori
indipendentemente dalle specifiche attivita svolte e che in passato per tradizione sono state remunerate con le spese
generali.

Con misure di sicurezza specifica o di fase si intendono quelle misure di sicurezza che & necessario adottare per
svolgere prevenzione e protezione nei confronti di quei rischi che sono connessi con lo svolgimento delle singole
attivita lavorative (o fasi) e che data la loro particolarita non possono considerarsi misure di sicurezza generale.

SUDDIVISIONE

1. SICUREZZA
GENERALE (SG)

COSTI DELLA

SICUREZZA
2, SICUREZZA
SPECIFICA O DI FASE (SS)
9.1 Misure di sicurezza oggetto di stima
9.1.1 Generalita

Per poter definire quali sono le misure di sicurezza che devono essere stimate nel Piano di Sicurezza e di

Coordinamento & necessario fare riferimento alle disposizioni normative in vigore. Tali disposizioni sono costituite

dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed in particolare dall’art. 100 e dall’Allegato XV.

Secondo tale decreto, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, vanno stimati i seguenti costi per la

sicurezza:

a) gli apprestamenti previsti nel PSC;

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

C) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

QSA S.r.l. Engineering Consulting Training
C.F. — P.IVA: 01670340221 . web: www.gsait . e-mail info@gsait . |pec:gsasri@pec.it



FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - LOTTO 1 PSC
CORPI ILLUMINANTI — LOTTO 2 REV 00
SISTEMA RFID — LOTTO 3 21.01.2019
APPARATI AUDIO E VIDEO - LOTTO 4 o
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Pag. 59 di 70

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 0 a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o

specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure

di sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento

ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate

considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera

ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

I costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo

dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera

previste dal Codice dei Contratti Pubblici, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664,

secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contrattuali stipulate con I'impresa. I costi della

sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera

da non assoggettare a ribasso.

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,

previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.

9.12 Classificazione delle misure di sicurezza in sicurezza generale e sicurezza specifica

La definizione di un metodo per la stima e la gestione degli oneri delle misure di sicurezza non pud prescindere dal

considerare che prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di evidenziare i costi della sicurezza gran parte delle misure

di sicurezza sono state pagate all'impresa con le spese generali ed in piccola parte con voci specifiche. Alla luce di

questa pregressa gestione e considerato che una parte degli oneri delle misure di sicurezza dovranno ancor oggi

essere estrapolati dalle spese generali le misure di sicurezza si possono ricondurre a due tipologie:

o misure di sicurezza generale: misure preparatorie e funzionali a pil attivita lavorative (esempio: la recinzione
del cantiere);

e misure di sicurezza specifica: misure particolari legate allo svolgimento di un’attivita lavorativa specifica
(esempio: ponteggio interno per montaggio corpi illuminanti vano scala)

9.13 Convenzioni adottate nel presente piano di sicurezza e di coordinamento per
l'individuazione degli apprestamenti di sicurezza oggetto della stima

Per chiarire le modalita che sono state seguite nella stesura della stima dei costi per la sicurezza, nel presente
paragrafo vengono definite le convenzioni utilizzate nella stima.

Al fine di rendere piu comprensibile questa classificazione si riportano di seguito tre elenchi:

o elenco delle misure di sicurezza generale;
o elenco delle misure di sicurezza specifica;
. elenco delle misure di sicurezza che non sono oggetto di stima nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA GENERALE

a. le protezioni dai rischi provenienti dall'ambiente esterno (impianti contro le scariche atmosferiche e relative
verifiche periodiche);

b. le protezione dai rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente esterno (la recinzione di cantiere);

C. i presidi sanitari per la gestione delle emergenze (la messa a disposizione di una cassetta di medicazione e di

un estintore a polvere);
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d. accessi e circolazione dei mezzi di cantiere (il cancello carrabile, le transenne per delimitare i percorsi pedonali
da quelli carrabili);

e. installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine (impianto di terra e verifiche per gli apparecchi di
sollevamento, apparecchi di illuminazione di emergenza —luci di sicurezza, fari per lilluminazione interna ed
esterna, istituzione del Registro dei Controlli);

f. la cooperazione, il coordinamento, la consultazione e la partecipazione (riunione di coordinamento tra i
responsabili delle imprese partecipanti);
g. le segnaletica di sicurezza (cartelli rotondi, triangolari o quadrati da affiggere a parete o su palo);

ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA SPECIFICA (O DI FASE):
1. nolo di autocarri con braccio idraulico;
2. ponteggio metallico all'interno del vano scala

ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA CHE NON SONO OGGETTO DI STIMA:
(Vengono remunerate nel prezzo delle lavorazioni o gia comprese nel computo metrico estimativo ai sensi dell‘art.
5, comma 1, del D.M. LL. PP. 145/2000 “Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore”)

o le spese per |'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;

. le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

o le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

o le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata

richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento dei collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

. le spese per le vie di accesso al cantiere;

o le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione
lavori;

. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

o le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

. dispositivi di protezione individuale che costituiscono “dotazione personale del lavoratore” (elmetto, cuffie,

occhiali, maschere per le polveri, quanti, scarpe, indumenti, ecc.);
informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori;
sorveglianza sanitaria;

redazione dei Piani Operativi di Sicurezza;

redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio;

I costi della sicurezza (dati dalla somma di quelli generali e quelli di fase) cosi individuati, sono compresi nell'importo
totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.

9.1.4 Modalita per la gestione degli oneri delle misure di sicurezza in sede di esecuzione dei
lavori

Le modalita di liquidazione degli oneri della sicurezza sono quelle riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Anche
gli eventuali maggiori oneri per la sicurezza a carico dell'impresa dovuti a modifiche ed integrazioni progettuali e/o
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del Piano di Sicurezza e di Coordinamento saranno valutati e gestiti in conformita del Capitolato Speciale d’Appalto
e del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm..

9.2 Valutazione dei costi per la sicurezza

Si rimanda all'allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alla stima analitica degli oneri per la
sicurezza.

Per la computazione degli oneri della sicurezza € stato fatto riferimento all’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma
di Trento aggiornato al 2018. Per le voci integrative degli apprestamenti non compresi nell’ Elenco Prezzi della
Provincia Autonoma di Trento di ¢ fatto riferimento ai Costi della Sicurezza del Prezzario emesso nel 2012 dal
Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia.

Per i nuovi prezzi di voci specifiche, quali per esempio il montacarichi di cantiere, si & fatto riferimento ad uno
specifico preventivo da parte di ditta specializzata.
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10 PRESCRIZIONI GESTIONALI GENERALI RELATIVE AL CANTIERE

Il presente capitolo riporta una descrizione generale delle procedure generali e delle attivita raccomandate e rivolte
a tutte le imprese esecutrici che intendono accedere al cantiere, al fine di un puntuale controllo da parte del
Coordinatore per la Sicurezza in Fase esecutiva sia a livello preventivo documentale, sia a seguito dell’accesso in
cantiere.

10.1 Controllo della documentazione per la sicurezza e autorizzazione all’accesso al cantiere

Tutte le imprese esecutrici che intendono accedere al cantiere, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il
Committente (affidamenti diretti, subappalti, subaffidamenti, ecc...), dovranno fornire al Coordinatore per la
Sicurezza in fase Esecutiva prima dell'accesso al cantiere tutta la documentazione per la sicurezza quale Piani
Operativi per la Sicurezza e relativi allegati. Solo a seguito della formale verifica dei contenuti di tale documentazione,
che dovra avere esito positivo, Iimpresa sara autorizzata ad accedere al cantiere. I contenuti minimi di tale
documentazione saranno meglio esplicitati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva che potra meglio
dettagliare quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

La trasmissione della documentazione al Coordinatore dovra avvenire con un congruo anticipo per la verifica dei
contenuti.

10.2 Utilizzo dei DPI per I'accesso in cantiere

Per l'autorizzazione all’'accesso al cantiere, tutti i lavoratori dovranno essere sempre dotati di tutti i DPI previsti per
la loro specifica attivita, oltre che delle calzature antinfortunistiche, del casco di protezione e del giubbino ad alta
visibilita (qualora non gia previsti per le specifiche lavorazioni), visti i rischi interferenti presenti allinterno del
cantiere.

Anche fornitori, tecnici e consulenti vari, qualora autorizzati all'accesso in cantiere, dovranno essere sempre dotati
di calzature antinfortunistiche, del casco di protezione e del giubbino ad alta visibilita.

10.3 Monitoraggio delle attivita con rischi particolari

Nel cronoprogramma allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono individuate delle Verifiche
Ispettive in corrispondenza delle attivita che richiedono una particolare verifica da parte del Coordinatore in fase di
Esecuzione. Gli aspetti oggetto di verifica e le visite stesse sono elencati al capitolo 8.7.

Si fa presente che se I'esito di tali verifiche non dovesse dare un risultato positivo, non sara consentito all'impresa
di proseguire con le attivita, per la mancanza della sussistenza delle condizioni di sicurezza per I'esecuzione delle
lavorazioni.

104 Tenuta della documentazione per la sicurezza e verifiche periodiche

In cantiere dovra essere custodita copia di tutta la documentazione per la sicurezza, in particolare i Piani Operativi
approvati dal Coordinatore, copia del PSC in ultima revisione e tutti gli eventuali documenti complementari per la
sicurezza quali procedure integrative, verbali di coordinamento, verbali di verifiche ispettive.

Sara cura delle singole imprese custodire in cantiere copia di tutte le verifiche periodiche su macchine, impianti, e
attrezzature (mezzi e apparecchi di sollevamento, quadri elettrici, presidi antincendio e quanto altro soggetto per
legge a verifiche e controlli periodici).
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11 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA
11.1 Oggetto e finalita

Il presente capitolo riporta le integrazioni al capitolato speciale d’appalto per le parti riguardanti la gestione della
sicurezza nel cantiere.

11.2 Applicabilita

Il capitolato proposto costituisce parte integrante il “Capitolato speciale d'appalto”.

Il documento ha validita generale e va ad individuare pil dettagliatamente gli aspetti contrattuali che disciplinano i
rapporti tra gli attori del processo costruttivo in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro; in esso sono
contenute le norme di coordinamento proposte dal coordinatore in fase di progettazione per i lavori rientranti nel
campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.. Il carattere generale del capitolato di seguito riportato
comporta l'integrazione da parte degli utilizzatori con tutte quelle disposizioni particolari che contestualizzano il
documento alle effettive esigenze di ogni singolo cantiere.

Per aspetti contrattuali omessi nel presente capitolato si fa riferimento alle eventuali disposizioni contenute nel
capitolato speciale d'appalto.

11.3 Capitolato speciale per la sicurezza

Art. 1.
OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA

II presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative per la LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA A MESIANO la
conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art.
15 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e dei documenti allegati.

Art. 2.
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi
lavorative € riportato nellallegato al presente Piano di Sicurezza e Corodinamento (costo totale delle attrezzature,
degli apprestamenti e delle procedure esecutive come individuate nel computo metrico analitico per singole voc)).

Art. 3.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:

a) il presente capitolato speciale per la sicurezza;

b) il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.);
¢) il fascicolo tecnico conforme all’allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;
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Art. 4.
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei
documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per |'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le
conseguenti responsabilita:

1.

O

10.
11.

12.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

richiedere tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla firma dell’appalto, al Coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche di

progetto ovvero nel piano di sicurezza;

redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali

modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;

nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, alle imprese esecutrici

(subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi;

redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed

organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la

salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione

dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce ecc.);

assicurare:

¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e la pili idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

e e pil idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

¢ il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza
e la salute dei lavoratori;

e la pil idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e

attrezzature di cantiere, per i materiali a pié d’opera e per le opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

provvedere all'assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;

assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure

esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita

delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico

ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; presso il cantiere dovra essere sempre presente

un almeno uno di questi soggetti con il quale il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori potra interloquire nello

svolgimento delle proprie funzioni;

rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in

cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza

sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di

progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente

alle norme di legge;
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19. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di
sicurezza;

20. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

— adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

— le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche allinterno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre
imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

— le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

21. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti
e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza;

22. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di
modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

23. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;

24. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

25. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali
intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-
professionale.

Nello svolgere tali obblighi I’Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il

Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il coordinatore in fase esecutiva e tutti i lavoratori a lui

subordinati.

Art. 5
OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:

1) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico
dell’appaltatore;

2) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa
vigente;

3) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

4) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

5) informare I'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita
lavorative;

6) trasmettere, almeno 15 giorni prima dellinizio dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per I'esecuzione (obbligo valevole solo per le imprese);

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed

efficace comunicazione con |'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 6
OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’appaltatore, compete con le conseguenti responsabilita:

1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della
sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori;
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3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in
modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal committente, del
responsabile dei lavori, dal direttore lavori o dal coordinatore della sicurezza in esecuzione.

L'appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con lI'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il

coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 7
PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, sara dunque formato e informato in materia di

approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione,

tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla

consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:

1) iregolamenti in vigore in cantiere;

2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

3) leindicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione;

4) tuttiidipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte,
in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed
onere dell'appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei

danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I'appaltatore dichiara:

1) diaver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita interessata dai lavori
e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

2) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei
noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non

valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e

non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche

espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere

all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
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Art. 9
SUBAPPALTI

L'appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di
esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, I'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei
lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal
committente ovvero dal coordinatore per I'esecuzione.

Inoltre I'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformita alle norme di legge.

Il committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del subappaltatore, senza
essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 10
OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E
PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE

E fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione
di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il
responsabile dei lavori ovvero il committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato
alle lavorazioni.

In questo caso, se l'intervento riguardera adeguamenti a prescrizioni di norme o regolamenti vigenti, non sara
riconosciuto alcun compenso, mentre se riguardera interventi aggiuntivi non previsti si procedera a concordare nuovi
prezzi, come riportato nell’articolo corrispondente del capitolato speciale d'appalto — disposizioni amministrative.

. At11
MODALITA DI PAGAMENTO, ACCONTI

Gli stati d'avanzamento e le modalita di pagamento delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure
esecutive atte a garantire la sicurezza, sono definiti al corrispondente articolo del capitolato speciale d'appalto -
disposizioni amministrative.

Art. 12
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza che determinino un pericolo imminente per i lavoratori, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, ordinera la sospensione
delle singole lavorazioni, disponendone la ripresa solo quando sia constatato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza,
non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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Art. 13
SOSPENSIONE DEI LAVORI, ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI,
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 o delle prescrizioni del Piano di sicurezza e di
Coordinamento, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori segnala tali inosservanze al committente o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi, proponendo la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Per tali sospensioni dei lavori il committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo all'appaltatore o alle
imprese subappaltatrici o ai lavoratori autonomi.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza,
non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 14
RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE,
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel capitolato speciale d'appalto
— disposizioni amministrative.

Art. 15
ARBITRATO

Tutte le vertenze in materia di sicurezza che potessero insorgere fra il committente e I'appaltatore durante la
esecuzione dei lavori come al termine del contratto e che non si siano potute definire nella via amministrativa e
giuridica, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori in possesso dei requisiti professionali
richiesti alla figura del coordinatore per la sicurezza o di adeguate qualifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali arbitri saranno da nominarsi d'accordo tra le parti contraenti ed in difetto una da ciascuna delle parti contraenti
ed il terzo dal presidente del tribunale di TRENTO.

Art. 16
PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA
ED IMPIEGO DEGLI STESSI

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure
esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente
capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme
di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore
all'atto dell’esecuzione dei lavori.

Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua
accettazione prima del loro impiego.
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Art. 17
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive
relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e
non esaustivo:

v' D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Attuazione dell‘articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori;

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di
protezione individuale

D.M. 37/08 disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici

art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro

normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei ecc.

prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco

prescrizioni dell’Ussl (Asl)

prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro

AN

\

ANENENENENEN

Il rispetto delle norme sopra indicate € inteso nel senso pil restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere
relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sara rispondente alle norme ma anche i singoli
materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, I'appaltatore
e i coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.
L'eventuale maggiore onere verra comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risultera
essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto e degli elaborati
costituenti i documenti di gara anche se pil restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative
della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verra utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni
caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali
per assicurare il rispetto della pilu alta qualita delle opere.
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Costi della sicurezza

Programma dei lavori e delle azioni di coordinamento e controllo
Layout di cantiere

Posa corpi illuminanti
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LOTT0 1 L0770 3 LoTT0 4
ARREDI CORPI ILLUMINANTI REFID AUDIO/VIDEO
1 Sicurezza Generale
(1.01) Rischi provenienti dall'ambiente esterno .
CODICE DESCRIZIONE VOCE DI SPESA UM, PREZZO | QUANTITA IMP. TOTALE NOTE
(1.02.00) Rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente esterno
(1.04.00) Presidi sanitari e gestione delle
CODICE DESCRIZIONE um. PREZZO | QUANTITA IMP. TOTALE
siC. 015 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE (PAT 5.040.030.00010.005)
Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantier edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiomnato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. cadauno €17,16 8 €137,28 €51,48 €51,48 €17,16 €17,16
€137,28 €137,28
sIC. 016 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (PAT S.040.020.00020.005)
Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di
medicazione con la dotazione minima indicata nellallegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale.
Cascatta comnleta ner nronta saccoren, cadauna | €86,41 4 €345,64 €86,41 €86,41 €86,41 €86,41
sic. 017 Reintegro cassetta di pronto soccorso (PAT S.040.020.00020.010) cadauna | €40,53 €0,00
€345,64
TOTALE  €482,92 €482,92
(1.10.00) € e
CODICE DESCRIZIONE um. PREZZO | QUANTITA IMP. TOTALE
sIC. 029 COMITATO DI COORDINAMENTO DI CANTIERE TRA I DATORI DI LAVORO
Oneri derivanti delle refative alla gestione degli elementi di uso comune, oneri per
Iattuazione delle relative all delle & oneri per la
e il coordinamento con le altre imprese presenti in cantiere. procapite | € 50,00 9 €450,00 €200,00 €150,00 €50,00 €50,00
€450,00
TOTALE  €450,00 €932,92
(1.12.00) Segnaletica di sicurezza
CODICE DESCRIZIONE um. PREZZO | QUANTITA IMP. TOTALE
siC. 030 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE (PAT 5.040.010.00110.005)
Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto,
antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di mm completi di peliicola adesiva
rifrangente grandangolare inseriti su supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con
eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione periodica, i ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per
tutta la durata del cantiere. . . @dauno | €12,77 9 €11493 €25,54 €3831 €25,54 €25,54
sic. 031 Segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 33x50 cm. (PAT S.040.010.00110.010) cadauno | €13,01 8 €104,08 €26,02 €26,02 €26,02 € 26,02
sic. 032 Segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 3350 cm. (PAT 5.040.010.00110.015) cadauno | €12,77 8 €102,16 €2554 €2554 €2554 €25,54
sic. 033 Segnaletica di salvataggio con descrizione dimensioni 40x50 cm. (PAT 5.040.010.00110.020) cadauno | €13,97 8 €111,7%6 €27,9 €27,94 €27,94 €27,94
sic. 034 Segnaletica antincendio con descrizione dimensioni 40x50 cm. (PAT S.040.010.00110.025) cadauno | €13,97 8 €111,7%6 €27,94 €27,94 €27,94 €27,94
€544,69 €1.477,61
sic. 035 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA (PAT S.040.010.00100.005)
Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di peliicola
adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilita minima a 20 m e posati
a terra.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per
futta la durata del cantiere. adauno | €21,59 8 €172,72
€172,72 €1.650,33 €438 €43,18 €43,18 €43,18
2 icurezza di Fase
in genere
DESCRIZIONE um. PREZZO | QUANTITA IMP. TOTALE
SIC. 040 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE (PAT S.040.010.00005.005)
Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti
in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa
120 cm prowisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione
superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse
temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
Per il primo mese o frazione. ml €358 35000 | €1253,00
SIC. 041 Per oani mese successivo o frazione. (PAT S.040.010.00005.010) ml €053 €0.00
€1.253,00  €2.903,33 €537,00 €356,76 €179,00 €179,00|
SIC. 046 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI (PAT S.025.010.00005.005)
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente
da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo,
in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di  idonei ancoraggi, impalcati di lavoro
corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di
elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi
interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edil ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiomato con le successive modifiche.
E' altresi compreso il disegno esecutivo con indicati, tra Ialtro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di
impalcato, lindicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti, redatti a cura e spese
dell’Amm.ne appaltante, secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
La misurazione verra effettuata a utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area
utile si intende Iarea limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall‘altezza misurata dal piano di imposta
delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. ma €830 35 €290,50
sIC. 047 In opera per sei mesi (PAT 5.025.010.00005.030) ma €14,68 €0.00
€290,50 €3.193,83 €290,50
sIC. 059 TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO (PAT S.025.010.00001.005)
Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile da lavoro, comunemente
denominata trabattello, di altezza fino a 6.00 m, costituita da elementi prefabbricati su almeno quattro ruote
girevoli, completa di impalcati di lavoro e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari,
elementi di controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiomato con le successive modifiche.
Tipo medio - altezza 3.50 - 6.00 m
cadauno €744 2 €148 €14,88
€14,88 €3.208,71
SIC. 060 TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO (PAT S.025.010.00001.010)
Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile da lavoro, comunemente
denominata trabattello, di altezza fino a 6.00 m, costituita da elementi prefabbricati su almeno quattro ruote
girevoli, completa di impalcati di lavoro e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari,
elementi di controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiomato con le successive modifiche.
Tipo piccolo - altezza fino a 3,50 metri, per giorno di utilizzo. cadauno €5,08 9 €45,72
€4572 €20,32 €20,32 €5,08
TOTALE €3.254,43  €3.254,43 €1.071,37 €1.159,28 €508,73 €513,81
‘ TOTALE €3.254,43 €1.071,37 €1.159,28 €508,73 €513,81
1L TECNICO
\ \
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FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - LOTTO 1
CORPI ILLUMINANTI - LOTTO 2 PSC
SISTEMA RFID — LOTTO 3 REV_00

APPARATI AUDIO E VIDEO — LOTTO 4 21.01.2019
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Pag. 1di1l

LEGENDA CRONOPROGRAMMA

LOTTO 1 ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO identificato dal colore azzurro )

LOTTO 2 CORPI ILLUMINANTI identificato dal colore arancione | J

LOTTO 3 SISTEMA RFID identificato dal colore grigio [ ]

LOTTO 4 APPARATI AUDIO E VIDEO identificato dal colore rosso [
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FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - LOTTO 1
CORPI ILLUMINANTI - LOTTO 2

SISTEMA RFID - LOTTO3

APPARATI AUDIO VIDEO - LOTTO 4

ALLEGATO 01 - PROGRAMMA DEI LAVORI REV_00
E DELLE AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO 21.01.2019

D WBS  [Nome attivita Durata  [Nomi risorse I 53 I S-1 I s2 I s4 I S6 I S8 I S10 I s12 I s14 I 516 I 518 I 520 I 522 I 24 I
13717 21T 25 29T 0206101141187 22263003007 11157192327 [orTosTo9 1371712172 297020610714 1872 [2[30T04l08T12167207[2a72 o1 o509 137172112

L 1INIZIO LAVORI 1209 A — -

2 11 Riunione Coordinamento-@ VISITA ISP.

3 1.2| Montaggio scaffalature piano interrato 60 g |Impresa Arredi[3]

4 1.3 Montaggio arredi piano terra e primo piano 60 g |Impresa Arredi[3]

5 14

6 1.5

7 16| Installazione RFID 60 g |Impresa specializzata in RFID[|

8 17| Installazione impianto audio e video 60g |Impresa spec. audio e video[3

9 18/ Smobilitazione cantiere 2g |Impresa Arredi[2]

0 2FINE LAVORI 0g

11

2 3RISCHI PRINCIPALI

13 3.1 i 0g

14 3.2 0g

15 3.3| Caduta dall'alto di persone 62g

16 3.4| Caduta dall'alto di materiali 659

17 3.5 i 4g

18 3.6 0g

19 3.7/ Rumore 0g

20 3.8 io ed 0g

21 3.9| imie e/ o bi 0g

22 3.10| iazioni ioni: i 0g

23 3.11| Salubrita dell'aria (nei lavori in galleria) 0g

24 3.12| Stabilita delle pareti e della volta (nei lavori in galleria 0g

25

% 4PRINCIPALI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA | 120g

27 4.1 inzione di cantiere 120g

28 4.2 Ponteggio 16g D ——

29 4.3 Trabattelli 759 -

30

3t 5TAVOLE 1209 bt -

32 5.1\ Tavola 01 - Layout di cantiere 120g

33 5.2‘ Tavola 02 - i i corpi il 20g




